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Информация
по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Управлению образованием УКМО на производство ремонта кровли в МОУ СОШ п. Звездный» 
Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 2.1.6 Плана работы Контрольно – счетной комиссии УКМО на 2019 год, Положение о Контрольно-счетной Комиссии, утвержденное решением Думы Усть-Кутского муниципального образования от 30.08.2011 № 42, распоряжение председателя КСК УКМО от 29.04.2019 № 29-п.
Цель контрольного мероприятия: оценка целевого и эффективного использования средств, МОУ СОШ п. Звездный.
Проверяемый период деятельности: 2016 год.
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 13 мая по 03 июня 2019 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
1. Общие положения.
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Звездный Усть-Кутского муниципального образования действует на основании Устава, утвержденного Постановлением Администрации Усть–Кутского муниципального образования от 29 июня 2012 года № 825-п. 
Юридический адрес и местонахождение: Россия, 666762, Иркутская область, Усть – Кутский район, р.п. Звездный, ул. Горбунова, 7 «б»
Согласно Решения Комитета по управлению муниципальным имуществом и промышленностью Усть-Кутского муниципального образования от 30.01.2009 № 15/1-07, за Учреждением на праве оперативного управления закреплено имущество – нежилое помещение, 2-этажное, расположенное по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский район, р.п. Звездный, ул. Горбунова д. 7Б, кадастровый номер 38:18:14/001/2009-008. Свидетельство о государственной регистрации права от 12.03.2009 № 38 АГ 810079. 
В ходе проверки наличие фактов сдачи в аренду помещений не установлено. Недвижимое имущество используется в соответствии с его целевым назначением. 

Школа является юридическим лицом, имеет свою бюджетную смету, самостоятельный баланс, имеет на праве оперативного управления имущество, необходимое для осуществления образовательной деятельности, а также иной предусмотренной Уставом деятельности, от своего имени приобретает и осуществляет права и несет обязанности, выступает в судах.
Для осуществления финансовой деятельности МОУ СОШ п. Звездный открыт лицевой счет в Финансовом управлении Администрации УКМО 03907313120.
Бухгалтерский (бюджетный) учет в 2016 году осуществлялся Управлением образования на основании Договора на бухгалтерское обслуживание от 01.09.2011 № б/н. Согласно Договору бухгалтерское обслуживание включает в себя ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности.
Следует отметить, пунктом 1 раздела 1 «Предмет договора» предусмотрено «Учреждение передает, а Исполнитель принимает полномочия по ведению бухгалтерского обслуживания исполнения бюджетных смет доходов и расходов Учреждения по бюджетным средствам и средствам, полученным из внебюджетных источников…», но у школы нет и не может быть внебюджетных средств, также некорректно указано наименование «бюджетная смета доходов и расходов».
2. Выполнение Школой функций получателя средств бюджета
Усть-Кутского муниципального образования.
Анализ своевременности доведения лимитов бюджетных обязательств главным распорядителем бюджетных средств – Управлением образованием УКМО до подведомственного учреждения – МОУ СОШ п. Звездный сделать не представляется возможным так как уведомления за 2016 год к проверке не предоставлены.

Приказом Управления образованием УКМО от 20.07.2016 № 190 утвержден Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений Управления образованием Усть-Кутского муниципального образования. В целях исполнения функций получателя бюджетных средств МОУ СОШ п. Звездный УКМО, ведет бюджетную смету. 
Представленные к проверке бюджетные сметы Учреждения на 2016 год утверждались только как «Бюджетная смета на 2016 год». 

В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», сметы составлены без прилагаемых обоснований (расчетов) сметных показателей, в сметах указаны только КБК и суммы по году.

Первоначальная смета утверждена, согласно Порядка, директором МОУ СОШ п. Звездный УКМО с учетом согласования главного распорядителя бюджетных средств - Управления образованием Усть-Кутского муниципального образования. Лимиты бюджетных обязательств на 2016 год утверждены в объеме 17 156 885,00 рублей, в том числе по разделу подразделу 0702 «Общее образование» – 17 068 412,00 рублей (предусмотрено бюджетных средств на капитальный ремонт кровли в сумме 979 300,00), по разделу подразделу 0707 «Молодежная политика» – 8 440,00 рублей, по разделу подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» – 80 033,00 рублей.
Уточненные бюджетные сметы в течение года утверждались также директором учреждения, окончательная бюджетная смета Учреждения с учетом изменений утверждена 31 декабря 2016 года. Лимиты бюджетных обязательств доведены в объеме 19 220 607,06 рублей, в том числе: по разделу 0702 – 19 088 935,04 рублей, (предусмотрено бюджетных средств на капитальный ремонт кровли в сумме 990 217,00), 0707 – 82 601,86 рублей, 1004 – 49 070,16 рублей.
Кассовый расход за 2016 год составил 19 000 888,99 рублей (98,86 %), в том числе по разделу 0702 – 18 869 216,97 рублей (99,1%), (расход по капитальному ремонту кровли в сумме 990 217,00), 0707 – 82 601,86 рублей (100,0 %), 1004 –49 070,16 рублей (100,0 %).
3. Анализ использования средств, выделенных МОУ СОШ п. Звездный на производство ремонта кровли. 

МОУ СОШ п. Звездный в 2016 году предусмотрено на производство ремонта кровли бюджетных средств по разделу подразделу 0702 «Общее образование» по КВР 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» в сумме 990 217,00 рублей. Фактические и кассовые расходы составили - 990 217,00 рублей. 

С целью определения подрядной организации для проведения капитального ремонта на официальном портале zakupki.gov.ru МОУ СОШ п. Звездный был размещен заказ путем проведения электронного аукциона (номер извещения 0334300153216000003). Согласно конкурсной документации, размещенной на портале, начальная максимальная цена контракта составляла 900 000,00 рублей.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе по протоколу от 04.05.2016 г., руководствуясь ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ) аукционной комиссией принято решение о допущении к участию в аукционе и признании участником аукциона 11 участников закупки, подавших заявки.

На основании протокола проведения электронного аукциона № 0334300153216000003 были рассмотрены вторые части заявок, следующих участников аукциона: 

- порядковый номер - 2, ИП Димов С.А. сумма предложения 715 000,00 рублей.

- порядковый номер - 6, ООО ФПГ «Терминал-Холдинг» сумма предложения 573 000,00 рублей. 

- порядковый номер - 7, Черевко В.П. сумма предложения 800 499,99 рублей. 

- порядковый номер - 9, ООО «МАГАТЭК» сумма предложения 577 500,00 рублей. 

Аукционная комиссия руководствуясь ст. 69 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, рассмотрела вторые части заявок и документы участников аукциона, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе в реестре участников закупки, на предмет их соответствия требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, и приняла следующее решение: все вышеперечисленные участки электронного аукциона соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе. 

На основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе и в соответствии с ч. 10 ст. 69 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ контракт заключается с участником – ООО ФПГ "Терминал-Холдинг", который предложил наиболее низкую цену контракта, и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

Протокол подведения итогов электронного аукциона подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и направлен оператору электронной площадки «РТС-тендер», по адресу в сети «Интернет»: http://www.rts-tender.ru/.

Муниципальный контракт заключен 30.05.2016 года № Ф.2016.89545 с ООО ФПГ «Терминал-Холдинг», согласно п 2.1 раздела 2 «Сроки выполнения работ» - срок выполнения работ по настоящему Контракту установлен с момента подписания настоящего Контракта до 01.08.2016 года. 

В течение продолжительного срока подрядчик не приступил к выполнению работ по капитальному ремонту кровли в связи с чем было заключено соглашение от 18.07.2016 о расторжении муниципального контракта № Ф.2016.89545 от 30.05.2016 года согласно которому контракт расторгнут «в связи с невозможностью исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту по независящим от него причинам», следует отметить, что причины неисполнения в соглашении не указаны, что является нарушением п. 7.8 Контракта» 

Повторно извещение о проведении электронного аукциона для закупки на выполнение работ по капитальному ремонту кровли в МОУ СОШ п. Звездный размещено на официальном сайте под номером 0334300153216000004. Заявка направлена оператору электронной площадки «РТС-Тендер» в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Начало подачи заявок – 20.07.2016, окончание – 27.07.2016 г. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников – 29.07.2016г. Дата проведения аукциона в электронной форме – 01.08.2016г. Начальная (максимальная) цена – 900 000,00 рублей, к документации приложено обоснование начальной (максимальной) цены контракта – 900 000,00 рублей, утвержденная Директором МОУ СОШ п. Звездный УКМО «Документация об аукционе в электронной форме на право заключить контракт на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МОУ СОШ п. Звездный УКМО»
По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе (протокол от 29.07.2016), руководствуясь ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ аукционной комиссией принято решение о допущении к участию в аукционе и признании участником аукциона 2 участников закупки, подавших заявки.  

В связи с тем, что аукционной комиссией при рассмотрении вторых частей заявок (протокол подведения итогов электронного аукциона от 03.08.2016) принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, на основании ч.13 ст.69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, электронный аукцион признан несостоявшимся. 

Руководствуясь ч. 3.1 ст. 71 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, контракт с участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона. 

Муниципальный контракт № Ф.2016.213313 заключен с ИП Димов С.А. от 15.08.2016 по цене, предложенной участником закупки – 895 500,00 рублей. Оплата выполненных работ осуществляется за счет средств бюджета Усть-Кутского муниципального образования. Экономия составила 4 500,00 рублей или 0,5% от начальной максимальной цены контракта. 

Срок выполнения всех работ установлен в течение 20 календарных дней с момента подписания контракта (15.08.2016) то есть до 03.09.2016 года. Согласно Акта о приемке выполненных работ № б/н от 02.09.2016 (ф. КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат от 02.09.2016 № 1 (ф. КС-3), работы выполнены в сроки, предусмотренные в муниципальном контракте. 

Подрядчиком выполнены ремонтные работы: раздел 1 - разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов; разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами; разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов; демонтаж обвязки, стропил подкосов, стояков; раздел 2 – установка стропил, укладка мауэрлатов (ремонт стропильной системы); устройство обрешетки; монтаж профилированного настила; профлист типа НС 35-1000-0,8 оцинкованный; ограждение кровель перилами; устройство водопроводных труб; раздел 3- погрузочные работы при автомобильных перевозках; перевозка грузов автомобилями.

Общая стоимость выполненных работ по данному контракту составила 895 500,00 рублей.

Оплата по контракту предусмотрена в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке, предусмотренных Контрактом (счет, акт о приемке в эксплуатацию комплекса работ, акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3). Произведена оплата в полном объеме платежным поручением № 24871 от 27.09.2016 на сумму 895 500,00 рублей.

Операции по осуществлению расходов в бухгалтерском учете отражены, затраты списаны на расходы МОУ СОШ п. Звездный.

Визуальный осмотр на месте показал, что работы выполнены. Такие работы как - монтаж профлиста оцинкованного; устройство водопроводных труб на момент осмотра соответствуют Сметному расчету.

Следует отметить, что по пояснениям директора школы Никитчук Галины Викторовны состояние крыши после ремонта удовлетворительное, протечек не зафиксировано, исключение составляет ограждения кровель перилами, в связи со сходом большого количества снега. Ремонт данного участка кровли проводился ранее, ориентировочно в 2015 году. 

После выполнения основных работ по капитальному ремонту кровли по контракту от 15.08.2019 года потребовались дополнительные работы. На выполнение таких работ заключен контракт в соответствии с п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ от 05.09.2016 № 1КР-СОШЗ/16. 

Подрядчиком выполнялись ремонтные работы: изготовление металлоконструкций сборка с помощью лебедок ручных; масляная окраска металлических поверхностей, стальных балок, труб d-50 мм; использовались материалы – саморез кровельный, воронка водосборная, держатели желоба.
Общая стоимость выполненных работ по данному контракту составила 94 717,00 рублей. 

Окончательный срок выполнения всех работ установлен в течение 5 календарных дней с момента подписания контракта (05.09.2016) то есть до 09.09.2016 года. Согласно Акта о приемке выполненных работ № б/н от 08.09.2016 (ф. КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат от 08.09.2016 № 1 (ф. КС-3), работы выполнены в сроки, предусмотренные в муниципальном контракте. 

Следует отметить, срок окончательного расчета в контракте не оговорен, указано только «окончательный расчет производится после полного окончания работ и приемки результата этих работ, включая устранение дефектов и недостатков, выявленных при приемке в эксплуатацию объекта, на котором выполнялись работы…».

Также согласно п. 5.4 «приемка выполненных работ по настоящему контракту осуществляется заказчиком совместно с подрядчиком и должна быть оформлена подрядчиком и подписана заказчиком» 

При проведении проверки выявлено, что акт о приемке в эксплуатацию комплекса работ подрядчиком не оформлен, что является нарушением вышеуказанного пункта контракта (п.5.4) 

Следует отметить, что в п. 4.4 раздела 4 «Цена и порядок расчетов» указано «расчеты по настоящему контракту между подрядчиком и заказчиком осуществляются…на основании предоставленных подрядчиком и подписанных заказчиком документов: счет; акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка стоимости выполненных работ и затрат (КС-3); акт о приемке в эксплуатацию комплекса работ, в нарушение данного пункта заказчиком (то есть МОУ СОШ) работы оплачены в отсутствие полного объема документации, указанного Контрактом. 

Произведена оплата в полном объеме, платежным поручением № 24870 от 27.09.2016 на сумму 94 717,00 рублей.

Операции по осуществлению расходов в бухгалтерском учете отражены, как затраты списаны на расходы МОУ СОШ п. Звездный.

Визуальный осмотр на месте показал, работы выполнены. Такие работы как устройство желобов – угол желоба, воронка водосборная, держатель желоба установлены согласно сметного расчета.

4. Соблюдение законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг МОУ СОШ п. Звездный
Приказом МОУ СОШ № п. Звездный от 20.04.2016 № б/н «О назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего)» в целях организации деятельности МОУ СОШ № п. Звездный по осуществлению закупки на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МОУ СОШ п. Звездный УКМО назначена Сапсай Светлана Владимировна – специалист по закупкам Управления образованием УКМО ответственным за осуществление закупок на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МОУ СОШ п. Звездный УКМО.

Назначение ответственного за осуществление закупок специалистов другого учреждения противоречит гражданскому и трудовому законодательству. Нарушение порядка формирования контрактной службы (назначения контрактных управляющих) является нарушением ст. 38, 112 Федерального закона № 44 - ФЗ. Документов, подтверждающих создание уполномоченного органа не предоставлено, соглашения о передаче полномочий не заключались. 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ при формировании плана закупок, плана – графика обоснование закупки осуществляется заказчиком.

При формировании плана - закупок обоснованию подлежат объект и (или) объекты закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели осуществления закупки. При формировании плана-графика обоснованию подлежат начальная (максимальная) цена контракта, способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе дополнительные требования к участникам закупки.

В нарушение ст. 21 Федерального закона 44-ФЗ, МОУ СОШ п. Звездный не разработан Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МОУ СОШ.

Согласно информации, содержащейся на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru (далее по тексту – официальный сайт ЕИС), план - график МОУ СОШ п. Звездный на 2016 год размещен на официальном сайте ЕИС 09.03.02.2016, то есть несвоевременно.

В соответствии с ч.1 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ план – график должен содержать перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год и являются основанием для осуществления закупок.

В п. 4, ч. 3 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ указано, что в план-график включается следующая информация в отношении каждой закупки – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и обоснование выбора этого способа. (Печатная форма плана – графика за 2016 год представлена в приложении № 2 к акту).

План-график размещен на официальном сайте на сумму 3 744,878 тыс. рублей во всех закупках способ определения поставщика заявлен - «закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)», тогда как закупка на производство капитального ремонта кровли проведена по средствам электронного аукциона. 

Данные действия заказчика имеют признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей. 

Протокол административного правонарушения не составлялся в связи истечением срока давности (ст. 4.5 КоАП).
В соответствии с ч. 11 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ «заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в планы - графики… Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены». 

Данные действия заказчика имеют признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.6 ст. 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати тысяч рублей).

Протокол административного правонарушения не составлялся в связи истечением срока давности (ст. 4.5 КоАП).
Из выше указанного можно сделать вывод, что договоры заключены МОУ СОШ п. Звездный УКМО с нарушением Федерального закона № 44-ФЗ.

Следует отметить, что контрольным мероприятием установлено, что в нарушение статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ информация об исполнении контракта и информации о платежах, не размещена на официальном сайте ЕИС по контракту на выполнение работ по капитальному ремонту кровли.

Выводы: 

1. Анализ своевременности доведения лимитов бюджетных обязательств главным распорядителем бюджетных средств – Управлением образованием УКМО до подведомственного учреждения – МОУ СОШ п. Звездный сделать не представляется возможным так как уведомления за 2016 год к проверке не предоставлены.

2. В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», сметы составлены без прилагаемых обоснований (расчетов) сметных показателей, в сметах указаны только КБК и суммы по году.

3. Приказом МОУ СОШ № п. Звездный от 20.04.2016 № б/н «О назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего)» в целях организации деятельности МОУ СОШ № п. Звездный по осуществлению закупки на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МОУ СОШ п. Звездный УКМО назначен специалист по закупкам Управления образованием УКМО ответственным за осуществление закупок на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МОУ СОШ п. Звездный УКМО.

Назначение ответственного за осуществление закупок специалистов другого учреждения противоречит гражданскому и трудовому законодательству. Нарушение порядка формирования контрактной службы (назначения контрактных управляющих) является нарушением ст. 38, 112 Федерального закона № 44 - ФЗ. Документов, подтверждающих создание уполномоченного органа не предоставлено, соглашения о передаче полномочий не заключались. 

4. В нарушение ст. 21 Федерального закона 44-ФЗ, МОУ СОШ не разработан Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд.
5. В соответствии с ч.1 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ план – график должен содержать перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год и являются основанием для осуществления закупок. 

План-график размещен на официальном сайте на сумму 3 744,878 тыс. рублей во всех закупках способ определения поставщика заявлен - «закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)», тогда как закупка на производство капитального ремонта кровли проведена по средствам электронного аукциона. 

Данные действия заказчика имеют признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей. 

В соответствии с ч. 11 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ «заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в планы - графики… Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены». 

Данные действия заказчика имеют признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.6 ст. 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати тысяч рублей).

6. В нарушение статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ информация об исполнении контракта и информации о платежах, не размещена на официальном сайте ЕИС по контракту на выполнение работ по капитальному ремонту кровли.

Предложения (рекомендации)

На основании изложенного КСК УКМО рекомендует:

1. Проанализировать материалы настоящего отчета КСК УКМО и принять действенные меры по устранению отмеченных в нем нарушений и недостатков;

2. Анализировать договоры (муниципальные контракты) заключаемые с подрядчиками;

3. Своевременно и в полном объеме размещать информацию об исполнении контракта и информацию о платежах на официальном сайте ЕИС.
4. Усилить контроль за составлением и размещением Плана-графика на очередной финансовый год, своеременно вносить изменения;

5. Усилить контроль за решением о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решением о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
6. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона 44-ФЗ, Гражданского кодекса Российской Федерации при заключении, исполнении муниципальных контрактов;
Приложение: Справка к отчету о результатах мероприятия «Проверка законного и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Управлению образованием УКМО на производство ремонта кровли в МОУ СОШ п. Звездный»  на 2-х л. в 1 экз.

Инспектор КСК УКМО                   





 Е.В. Мокрецова
