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Информация
по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) использования средств бюджета Усть-Кутского муниципального образования, предусмотренных на строительство плавательного бассейна (ФОК)»

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 2.1.4 Плана работы Контрольно–счетной комиссии Усть-Кутского муниципального образования (далее – КСК УКМО) на 2020 год.
Объект контрольного мероприятия: Администрация Усть-Кутского муниципального образования (далее – Администрация УКМО).
Вопросы контрольного мероприятия: 
- деятельность объектов контрольного мероприятия по формированию и использованию средств областного и местного бюджетов на строительство плавательного бассейна (ФОК);
- ведение претензионной работы, связанной со строительством плавательного бассейна (ФОК);
- анализ структуры расходов и освоения средств, выделенных на строительство ФОК;
- определение суммы затрат на строительство ФОК по состоянию на 01.05.2020.
Проверяемый период деятельности: 2019 год – истекший период 2020 года.
Проверка осуществлялась Смирновой Надеждой Сергеевной – председателем Контрольно-счетной комиссии Усть-Кутского муниципального образования. 

Результаты контрольного мероприятия

КСК УКМО отмечает, что в соответствии с требованием Прокуратуры г. Усть-Кута от 26.09.2018 № 07-23-18 «О проведении внеплановой проверки», на основании распоряжения председателя КСК УКМО от 16.10.2018 № 44-п «О проведении контрольного мероприятия» председателем КСК УКМО была проведена проверка законного, эффективного (экономного и результативного) использования средств областного бюджета, выделенных Усть-Кутскому муниципальному образованию на строительство плавательного бассейна (ФОК). По результатам контрольного мероприятия был составлен Акт №01-63а от 07.11.2018 г.
Как следует из предыдущего Акта, Муниципальный контракт № 23-мун-2017 от 10.08.2017 на строительство объекта «Плавательный бассейн (ФОК) в г. Усть-Куте по ул. Кирова» был заключен Администрацией Усть-Кутского муниципального образования с ООО «Атмен Хаус». Общая стоимость работ по данному контракту составляла 149 541 475,30 рублей. Конечный срок выполнения работ – 30.09.2019 г. В связи с тем, что Подрядчик выполнял работу медленно, окончание ее к установленному сроку становилось явно невозможным, Администрацией УКМО 20.08.2018 было принято Решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта № 23-мун-2017 от 10.08.2017 на строительство объекта «Плавательный бассейн (ФОК) в г. Усть-Куте по ул. Кирова». 
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено в информационной системе 22.08.2018. Муниципальный контракт № 23-мун-2017 от 10.08.2017 на строительство объекта «Плавательный бассейн (ФОК) в г. Усть-Куте по ул. Кирова» считается расторгнутым 04 октября 2018 года.  

Ведение претензионно-исковой работы

Администрация УКМО 21.11.2018 г. обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением о взыскании убытков с ООО «Атмен Хаус» в сумме 5 947 293,95 руб., в том числе: стоимость бетона (песок, щебень, цемент) – 5 427 753,85 руб., материалы 519 540,00 руб. (Дело № А19-27654/2018). Впоследствии Администрация УКМО обратилась в Арбитражный суд с уточненным исковым заявлением на сумму 38 855 475,49 рублей. Рассмотрение ходатайства Администрации УКМО было приостановлено в связи с тем, что ООО «Атмен Хаус» обратилось в Арбитражный суд о признании незаконным одностороннего отказа от исполнения муниципального контракта № 23-мун-2017 от 10.08.2017 на строительство объекта «Плавательный бассейн (ФОК)». В удовлетворении иска ООО «Атмен Хаус» к Администрации УКМО было отказано (решение от 29.07.2019 г., Дело №А19- 27577/2018). Отказывая в удовлетворении заявленных требований, судом установлено, что решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта №23-мун-2017 от 10.08.2017 принято заказчиком с соблюдением положений части 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса РФ и части 12 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ), в рамках полномочий, представленных заказчику действующим законодательством.
В октябре 2018 года Администрация УКМО обратилась в Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области (далее - Иркутское УФАС) о включении информации в отношении ООО «Атмен Хаус» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – реестр) в соответствии со статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. №1062 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)». По результатам рассмотрения указанного обращения комиссией Иркутского УФАС принято решение 01.11.2018 г. №1247/18 об отказе во включении ООО «Атмен Хаус» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). По заявлению Администрации УКМО о признании недействительным решение Иркутского УФАС от 01.11.2018 г. №1247/18 Арбитражный суд Иркутской области признал незаконным решение Иркутского УФАС как не соответствующее требованиям Федерального закона №44-ФЗ и обязал УФАС устранить допущенные нарушения прав и законных интересов Администрации УКМО (решение от 24.10.2019, Дело № А19-28391/2018). Иркутским УФАС принято решение от 29.11.2019 г. о включении сведений в отношении ООО «Атмен Хаус» в реестр сроком на 2 года, а также о включении сведений об учредителе, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа ООО (Ивлев Данил Викторович) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на 2 года.
В связи с признанием несостоятельным (банкротом) ООО «Атмен Хаус» решением Арбитражного суда Иркутской области от 18.03.2020 г. (Дело № А19-9064/2019) требование Администрации УКМО о включении в реестр требований кредиторов ООО «Атмен Хаус» признаны обоснованными. Суд определил включить в третью очередь реестра требований кредиторов задолженности в размере 39 015 469,49 руб., в том числе: 
убытки - 38 267 762,49 руб., из них:
- убытки на приобретение бетона – 10 550 088,00 рублей;
- убытки на приобретение арматуры – 1 163 429,46 рублей;
- убытки на приобретение металлических конструкций – 14 442 677,90 рублей;
- расходы на изготовление и поставку панелей (стеновых и кровельных) с минераловатным утеплителем и комплектующих к ним – 12 111 567,13 рублей.
– штраф - 747 707,00 рублей.
 В целях частичного возмещения убытков Администрация УКМО 23.01.2019 г. выставила Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о перечислении суммы в размере 15 029 294,00 рублей с приложением расчета суммы, включаемой в требование по банковской гарантии. Арбитражным судом города Москвы (решение от 15.07.2019 г., Дело № А40-98448/19-87-835) в удовлетворении исковых требований отказано в связи с тем, что представленный в материалы дела расчет не содержит ссылки на обстоятельства, которые нарушены Принципалом, а также не содержат арифметических вычислений, из которых складывается сумма 15 029 294 руб. Не согласившись с решением Арбитражного суда Администрация УКМО обратилась в Девятый Арбитражный апелляционный суд (постановление № 09АП-54785/2019 от 07.11.2019 г., г. Москва), который решение суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Арбитражный суд Московского округа Постановлением от 25.02.2020 г. (Дело № А40-98448/2019) решение Арбитражного суда города Москвы, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда также оставил без изменения, кассационную жалобу Администрации УКМО без удовлетворения в связи с тем, что истцом, в нарушение условий банковской гарантии, к уведомлению об уплате гарантии не приложены документы, подтверждающие расчет суммы, подлежащей выплате по банковской гарантии.
Администрацией УКМО 23.04.2020 г. в Судебную коллегию Верховного Суда направлена Кассационная жалоба на решение Арбитражного суда города Москвы от 15.07.2019 г., постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 07.11.2019 г. и постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.02.2020 г. по Делу № А40-98448/19. На момент проверки решения Судебной коллегии не было.

Информация о муниципальных контрактах, заключенных Администрацией УКМО на строительство ФОК

- на оказание услуг строительного надзора с ООО Проектно-Строительной компанией «Подрядчик» на сумму 1 452 807,75 рублей; 
- на осуществление технологического присоединения ФОК к электрическим сетям с ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на сумму 246 434,20 рублей; 
- на строительство ФОК - как отмечалось выше, контракт с ООО «Атмен Хаус» считается расторгнутым 04 октября 2018 года. В дальнейшем закупку на строительство ФОК проводило министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - запрос предложений. На сайте www.zakupki.gov.ru извещение о проведении запроса предложений было размещено 16.11.2018 г. По окончании установленного срока запрос предложений признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в запросе (Протокол проведения запроса предложений №0134200000118003757 (2-ЗП/18) от 22.11.2018 г.).  
Повторно извещение о проведении запроса предложений размещено на сайте 05.12.2018 г. По окончании срока подачи заявок в соответствии с Журналом регистрации заявок был представлен 1 запечатанный конверт. Единственная заявка на участие в запросе предложений признана соответствующей требованиям документации о проведении запроса предложения. Единственная заявка на участие в запросе предложений, поданная ООО «ВЕЩЬТОРГ» в соответствии с ч. 14 ст.83 Федерального закона 44-ФЗ признана окончательным предложением (Протокол проведения запроса предложений №0134200000118004166 (3-ЗП/18) от 11.12.2018).
Администрацией Усть-Кутского муниципального образования заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта «Плавательный бассейн (ФОК) в г. Усть-Куте по ул. Кирова» с ООО «ВЕЩЬТОРГ» на основании результатов определения Подрядчика путем проведения запроса предложений. Цена контракта составляет 115 895 907,00 рублей.
В соответствии с контрактом срок выполнения Работ Подрядчиком в полном объеме: с момента подписания Контракта по 01.10.2020 г.
Дополнительным соглашением №2 от 17.06.2019 к Контракту в преамбулу контракта внесены изменения, а именно, Подрядчик переименован в Общество с ограниченной ответственностью Финансово-строительная компания «ГорСтройПроект» (далее – ООО ФСК «ГорСтройПроект», ООО).
Дополнительным соглашением №3 от 17.12.2019 в Контракт внесены изменения. Цена Контракта увеличена на 11 604 330,00 рублей и составила 127 500 237,00 рублей. Цена увеличена в связи с увеличением объема работ по строительству ФОК – увеличение объема земляных работ, изменение вида свайных работ (шнековое бурение скважин), изменения в железобетонных конструкциях, дополнительная транспортировка. Администрацией УКМО 16.12.2019 г. выполнено ОБОСНОВАНИЕ изменения существенных условий Контракта. Распоряжением Администрации УКМО от 16.12.2019 г. №166-р «Об утверждении изменений, внесенных в проектную документацию объекта «Плавательный бассейн (ФОК) в г. Усть-Куте по ул. Кирова», внесении изменений в существенные условия муниципального контракта от 28.12.2018 №59-мун-2018» утверждены изменения, внесенные в проектную документацию на основании положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.
Информация о муниципальных контрактах, заключенных в 2019 году на строительство ФОК на поставку, приобретение товаров, работ, услуг в связи с расторжением контракта с ООО «Атмен Хаус»:
Учитывая, что Администрацией УКМО предыдущему подрядчику (ООО «Атмен Хаус») уже была произведена оплата за бетон, в целях продолжения строительства ФОК Администрацией был заключен Муниципальный контракт на поставку бетона за счет средств местного бюджета с ООО ФСК «ГорСтройПроект» на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе. Цена Контракта – 10 550 088,00 рублей. Как отмечалось выше, сумма расходов 10 550 088,00 рублей согласно решению Арбитражного суда включена в реестр требований кредиторов задолженности.
Также Администрацией УКМО был заключен Муниципальный контракт на поставку оборудования и материалов с ООО ФСК «ГорСтройПроект» за счет средств местного бюджета на сумму 236 758,50 рублей (электрический водонагреватель фирмы «Pahlen», N12 кВт, лестницы из нержавеющей стали, форсунки, геотекстиль, мембрана ребристая). За данные виды товаров (с незначительными изменениями характеристик) также Администрацией УКМО была произведена оплата бывшему подрядчику ООО «Атмен Хаус». 
В связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию раздела «Схема планировочной организации земельного участка» (смещение осей здания на 1 м.), по уточнению свайного поля и маркировки свай, расчет свай и внесение изменений в раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Фундаменты», Администрацией УКМО был заключен Договор на выполнение работ по внесению изменений в проектную документацию с ООО «Восточно-Сибирский центр сейсмостойкого проектирования» на сумму 96 000,00 рублей. 
В связи с внесением изменений в проектную документацию Администрацией УКМО заключен Контракт на оказание экспертных услуг с ГАУИО «Ирэкспертиза» на сумму 339 901,12 рублей. 
Для приобретения арматуры, за которую также была произведена оплата предыдущему подрядчику ООО «Атмен Хаус» в сумме 8 739 081,79 рублей, Администрацией УКМО заключен Муниципальный контракт на поставку арматуры для строительства ФОК с ООО Торгово-производственная компания «УралСибМет» (ООО ТПК «УралСибМет») на сумму 1 163 429,46 рублей. Контракт заключен на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и документацией по проведению аукциона в электронной форме. 
Для изготовления и поставки металлоконструкций, за которые также была произведена оплата предыдущему подрядчику ООО «Атмен Хаус» в сумме 9 141 277,09 рублей, Администрацией УКМО заключен Муниципальный контракт на изготовление и поставку металлоконструкций с ООО ФСК «ГорСтройПроект» на сумму 14 442 677,90 рублей. Контракт заключен на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и документацией по проведению аукциона в электронной форме. Как отмечалось выше, сумма расходов 14 442 677,90 рублей согласно решению Арбитражного суда включена в реестр требований кредиторов задолженности.
Администрацией УКМО с целью проведения строительно-технической экспертизы о соответствии или не соответствии качества кровельных и стеновых панелей, ранее закупленных ООО «Атмен Хаус», был заключен Договор на оказание услуг по экспертизе с ООО «МНСЭ» на сумму 88 000,00 рублей. По результатам проведенной экспертизы сделан вывод – качество панелей не соответствует ГОСТ 32603-2012 «Панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты. Технические условия», их применение невозможно при строительстве ФОК. 
Учитывая результаты проведенной экспертизы качества панелей Администрацией УКМО был заключен Муниципальный контракт на изготовление и поставку панелей металлических (стеновых и кровельных) с минераловатным утеплителем и комплектующих к ним с ООО «АльянсГрупп». Цена контракта – 12 111 567,13 рублей. Сумма расходов 12 111 567,13 рублей согласно решению Арбитражного суда включена в реестр требований кредиторов задолженности.

Анализ расходов бюджета на строительство ФОК в 2019 году 
Оплата услуг строительного надзора ООО Проектно-Строительной компанией «Подрядчик»:
	
Наименование работ
	
ВСЕГО, руб.
	в том числе

	
	
	средства местного бюджета
	средства областного бюджета
	средства федерального бюджета

	Услуги строительного контроля за январь-декабрь 2019 г.
	745 667,34
	48 690,13
	146 365,24
	550 611,97



Оплата услуг по строительству ФОК ООО ФСК «ГорСтройПроект» (муниципальный контракт № 59-мун-2018 от 28.12.2018):
	
Наименование работ
	
ВСЕГО, руб.
	в том числе

	
	
	средства местного бюджета
	средства областного бюджета
	средства федерального бюджета

	Общестроительные работы, бурение скважин, устройство сетей наружной канализации, прокладка тепловой сети, строительно-монтажные работы
	68 415 952,08
	4 467 382,41
	13 429 202,81
	50 519 366,86



Дополнительные расходы (средства местного бюджета), возникшие в связи с расторжением муниципального контракта с ООО «Атмен Хаус»:

	№ п/п
	Наименование товара, работ, услуг
	Поставщик, подрядчик
	Сумма, руб.

	1
	Бетон
	ООО ФСК «ГорСтройПроект»
	10 550 088,00

	2
	Оборудование, материалы
	ООО ФСК «ГорСтройПроект»
	     236 758,50

	3
	Внесение изменений в ПСД
	ООО «Восточно-Сибирский центр сейсмостойкого проектирования»
	       96 000,00

	4
	Экспертиза ПСД
	ГАУИО «Ирэкспертиза»
	     339 901,12

	5
	Поставка арматуры
	ООО ТПК «УралСибМет»
	  1 163 429,46

	6
	Изготовление и поставка металлоконструкций
	ООО ФСК «ГорСтройПроект»
	14 442 677,90

	7
	Экспертиза стеновых, кровельных панелей
	ООО «МНСЭ»
	       88 000,00

	8
	Изготовление и поставка панелей металлических (стеновых и кровельных) с минераловатным утеплителем и комплектующих к ним
	ООО «АльянсГрупп»
	12 111 567,13

	
	ИТОГО
	
	39 028 422,11



Таким образом, расходы на строительство ФОК за 2019 год составили 108 190 041,53 рублей.

 Информация о материалах, оборудовании, оплаченных Администрацией УКМО ООО «Атмен Хаус»:

	Приобретено ООО "Атмен Хаус"            2017-2018 г. г.
	Передано
	Расхождение (+; -)

	
	ООО ФСК "ГорСтройПроект"
	В казну УКМО
	

	наименование товара
	сумма
	сумма
	сумма
	сумма

	Металлические конструкции
	9 141 277,09
	2 774 748,03
	1 392 024,89
	4 974 504,17

	Бетон
	5 427 753,85
	0,00
	0,00
	5 427 753,85

	Панели кровельные, стеновые
	10 702 133,20
	1 195 571,18
	6 866 009,73
	2 640 552,29

	Арматура
	8 739 081,79
	8 019 708,00
	0,00
	719 373,79

	Строительные материалы, сантехническое и прочее оборудование
	4 536 618,59
	3 597 900,42
	0,00
	938 718,17

	ИТОГО
	38 546 864,52
	15 587 927,63
	8 258 034,62
	14 700 902,27



Визуальный осмотр материалов, преданных в казну УКМО (КУМИ УКМО), в присутствии специалистов КУМИ УКМО показал, что панели стеновые, панели кровельные металлические в количестве 173 штуки находились на территории МУП «Северный город» по ул. Новая, 20. Панели без упаковки, внешний вид панелей неудовлетворительный: вмятины, сгибы металлической обшивки, царапины на металле, утеплитель из минеральной ваты влажный. 
Балки подкрановые в количестве 31 штука находились на пустыре в районе ЯГУ. Согласно пояснений специалистов Администрации УКМО – балки подкрановые находятся под охраной частного лица. Договор на охрану отсутствует. Кроме того, 8 балок, со слов специалистов КУМИ УКМО, находятся на территории строящегося ФОК. 

Расходы бюджета Усть-Кутского муниципального образования на строительство ФОК в 2020 году 

КСК УКМО при проведении контрольного мероприятия был проведен анализ расходов за 2020 год. В ходе проведения анализа установлено следующее.
Оплата услуг по строительству ФОК ООО ФСК «ГорСтройПроект» по состоянию на 01.05.2020 г.:
	
Наименование работ
	
ВСЕГО, руб.
	в том числе

	
	
	средства местного бюджета
	средства областного бюджета
	средства федерального бюджета

	Общестроительные работы, монтаж системы вентиляции, монтаж узла управления, системы тепло-электроснабжения, строительно-монтажные работы
	16 999 999,99
	           -
	16 999 999,99
	         -



Администрацией УКМО заключены муниципальные контракты по объекту: «Плавательный бассейн (ФОК) в г. Усть-Куте по ул. Кирова»: 
- на разработку проекта узла учета тепловой энергии на сумму 18 400,00 рублей;
- на поставку материалов и оборудования для строительства ФОК по результатам электронного аукциона на сумму 340 562,44 рублей. 
В соответствии с уточненной бюджетной росписью Администрации УКМО предусмотрено на строительство ФОК на 2020 год по состоянию на 01.05.2020 г. 76 954,5 тыс. рублей.

 Определение суммы расходов на строительство ФОК 
по состоянию на 01.05.2020

Проведенный анализ расходов на строительство ФОК показал:
2017 год - 23 368,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 22 199,6 тыс. рублей;
2018 год – 16 382,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 15 471,3 тыс. рублей; кроме того, за счет средств местного бюджета – 96,9 тыс. рублей услуги охраны объекта после расторжения контракта с ООО «Атмен Хаус»;
2019 год – 108 190,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 13 575,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 51 070,0 тыс. рублей;
2020 год – запланировано в бюджете 76 954,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 64 037,4 тыс. рублей.
Таким образом, общая сумма расходов (без учета расходов на разработку ПСД и экспертизу ПСД), предусмотренных бюджетом на строительство ФОК по состоянию на 01.05.2020 г. составила 224 991,4 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 115 283,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета -  51 070,0 тыс. рублей.
[bookmark: _GoBack]В соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ «Принцип эффективности использования бюджетных средств» участники бюджетного процесса при составлении и исполнении бюджетов в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности). Проведя анализ расходов бюджета Усть-Кутского муниципального образования выделенных в 2019 году на строительство ФОК, КСК УКМО делает вывод, что дополнительные расходы бюджета в сумме 39 028,4 тыс. рублей привели в целом к увеличению расходов на строительство ФОК.
Основные выводы:

1. В соответствии с решениями Думы УКМО о бюджете Усть-Кутского муниципального образования на 2017, 2018, 2019, 2020 годы главным распорядителем бюджетных средств, главным администратором доходов по строительству ФОК определена Администрация УКМО.
2. В связи с расторжением контракта Администрация УКМО обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением о взыскании убытков с ООО «Атмен Хаус». В связи с признанием несостоятельным (банкротом) ООО «Атмен Хаус» решением Арбитражного суда Иркутской области от 18.03.2020 г. (Дело № А19-9064/2019) требование Администрации УКМО о включении в реестр требований кредиторов ООО «Атмен Хаус» признаны обоснованными. Суд определил включить в третью очередь реестра требований кредиторов задолженности в размере 39 015 469,49 руб., в том числе: 
убытки - 38 267 762,49 руб., из них:
- убытки на приобретение бетона – 10 550 088,00 рублей;
- убытки на приобретение арматуры – 1 163 429,46 рублей;
- убытки на приобретение металлических конструкций – 14 442 677,90 рублей;
- расходы на изготовление и поставку панелей (стеновых и кровельных) с минераловатным утеплителем и комплектующих к ним – 12 111 567,13 рублей.
– штраф - 747 707,00 рублей.
Администрацией УКМО ведется претензионная работа в целях частичного возмещения убытков - выставлено Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о перечислении суммы в размере 15 029 294,00 рублей.
3. В Усть-Кутском муниципальном образовании имеются нормативные правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность, осуществляемую в форме капитальных вложений. Вместе с тем КСК УКМО отмечает, что в 2019 году на строительство ФОК проведены расходы в сумме 108 190 041,53 рублей, из них по КВР 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» - 69 161,6 тыс. рублей, КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» - 39 028,4 тыс. рублей. На 2020 год в районном бюджете предусмотрено на строительство ФОК по КВР 414 – 64 815,5 тыс. рублей, КВР 244 - 12 139,0 тыс. рублей. А также, из суммы 108 190,0 тыс. рублей расходов бюджета в 2019 году – 39 028,4 тыс. рублей проведены вне рамок муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Кутском муниципальном образовании», утвержденной постановлением Администрации УКМО от 02.08.2016 №586. В 2020 году в бюджете сумма 12 139,0 тыс. рублей также запланирована вне рамок муниципальной программы. Таким образом, на выполнение одной и той же работы (услуги) используются средства бюджета по разным направлениям финансирования.
4. Проведенный анализ расходов на строительство ФОК показал, что общая сумма расходов (без учета расходов на разработку ПСД и экспертизу ПСД), предусмотренных бюджетом на строительство ФОК по состоянию на 01.05.2020 г. составила 224 991,4 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 115 283,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета -  51 070,0 тыс. рублей.
КСК УКМО отмечает, что в 2017 году на строительство ФОК были заключены муниципальные контракты на сумму 151 240,7 тыс. рублей.
Таким образом, увеличение расходов на строительство ФОК по состоянию на 01.05.2020 г. составило 73 750,7 тыс. рублей или 48,8%.

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия направлен в Думу Усть-Кутского муниципального образования и в прокуратуру города Усть-Кута.
