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Информация
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) использования средств бюджета, выделенных в 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город Усть-Кут» на 2017-2022 годы»

18 ноября 2022 г.                                                                                         		      г. Усть-Кут

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.2.5 Плана деятельности Контрольно-счетной комиссии Усть-Кутского муниципального образования на 2022 год, распоряжение председателя КСК УКМО от 12.09.2022 г. № 67-п «О проведении контрольного мероприятия».
2. Предмет контрольного мероприятия: реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город Усть-Кут» на 2017-2022 годы».
3. Объекты контрольного мероприятия: 
- Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)[footnoteRef:1]; [1:  Далее – Администрация УКМО (ГП), Администрация] 

- Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)[footnoteRef:2]. [2:  Далее – МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП), Учреждение] 

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 16 сентября по 07 ноября 2022 года.
5. Цель контрольного мероприятия: проверка законного, результативного (эффективного и экономного) использования средств бюджета, выделенных в 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город Усть-Кут» на 2017-2022 годы». 
6. Проверяемый период деятельности: 2021 год. 
Контрольное мероприятие проводилось Киселевой Ириной Владимировной – инспектором КСК УКМО. 
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Акт № 01-53а от 08.11.2022 г. по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) использования средств бюджета, выделенных в 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город Усть-Кут» на 2017-2022 годы» направлен Администрации УКМО (ГП), Акт № 01-54а от 08.11.2022 г. по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) использования средств бюджета, выделенных в 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город Усть-Кут» на 2017-2022 годы» направлен МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП).
Пояснения, возражения от Администрации УКМО (ГП), от МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП) на результаты контрольного мероприятия в установленные сроки в КСК УКМО не поступали.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
1. Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию муниципальной программы.
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ к вопросам местного значения относится утверждение правил благоустройства территории поселений. 
Благоустройство территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории городского поселения мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных 
на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание 
и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.
На территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) действуют Правила благоустройства территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), утвержденные решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 26.10.2017 г. № 12/2 (актуальная редакция утверждена решением Думы УКМО (ГП) от 29.06.2022 г. № 268/51).
Перечень территорий, подлежащих благоустройству, очередность реализации проектов благоустройства, объемы и источники финансирования Усть-Кутского городского поселения устанавливаются в соответствующей муниципальной программе формирования современной городской среды и программе благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования.
На территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) разработана Генеральная схема санитарной очистки территории города Усть-Кут, утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 31.12.2013 г. № 1525-п. 
Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.
Одним из основных принципов деятельности органов местного самоуправления является ответственность за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности.
Документы стратегического планирования района развивают положения региональных и федеральных правовых актов, определяющих в качестве стратегической цели государственной политики в области экологии сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.
Стратегия социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) является основным инструментом развития городского поселения и направлена на рост положительной динамики развития экономики поселения и значительное повышение уровня и качества жизни населения, в которой обозначены основные проблемы социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) и оценка действующих мер по улучшению социально-экономического положения муниципального образования (утверждена Решением Думы от 24.12.2018 г. № 80/15).
Стратегия социально-экономического развития Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) включает: 
Проблемы благоустройства
Большинство объектов внешнего благоустройства города, такие как: пешеходные зоны, зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции. Необходимо также обновление нормативно-правовой базы в области благоустройства и соблюдения чистоты и порядка в городе. 
Жители муниципального образования «город Усть-Кут» воспринимают всю территорию города, как общественное пространство и ожидают от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Сегодня населению важно, как организовано освещение улиц, обустроены тротуары и места общего пользования, интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация отходов и многое другое.
Вместе с тем, очевидным является несоответствие современных экологических требований и реальному отношению населения к проблемам чистоты улиц, парков, жилой зоны. Проявляется это в активном загрязнении, прежде всего, зон массового отдыха, свободных от застройки участков территории города. 
Решение проблем благоустройства
Для решения проблем благоустройства приняты следующие муниципальные программы:
1. «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город Усть-Кут» на 2017-2021 годы».
2. «Формирование современной городской среды Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2018-2024 годы».
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации[footnoteRef:3], руководствуясь Уставом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), постановлением Главы муниципального образования «город Усть-Кут» от 04.10.2013 г. № 1096-п утвержден «Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «город Усть-Кут» их формирования и реализации»[footnoteRef:4] и «Положение об Экспертном совете по подготовке муниципальных программ» (с изменениями и дополнениями). [3:  далее – БК РФ]  [4:  далее – Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ] 

Постановлением Администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 31.10.2016 г. № 2530/1-П утверждена муниципальная программа «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город Усть-Кут» на 2017-2021 годы»[footnoteRef:5]. [5:  далее – Муниципальная программа, Программа] 

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства, санитарного и экологического состояния территории муниципального образования «город Усть-Кут», создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей города Усть-Кута.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1. Повышение уровня освещения территории муниципального образования «город Усть-Кут».
2. Содержание объектов благоустройства (лестниц, тротуаров).
3. Обеспечение экологической безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния на территории муниципального образования «город Усть-Кут».
4. Организация досуга и обустройство мест массового отдыха населения.
5. Озеленение территории муниципального образования «город Усть-Кут».
6. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории мест захоронения.
7. Содержание памятников истории и культуры на территории муниципального образования «город Усть-Кут».
Исполнителями Программы по паспорту являются Администрация УКМО (ГП), МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП). Срок реализации программы 2017-2021 годы.
Впоследствии в муниципальную программу постановлениями Администрации УКМО (ГП) вносились изменения. Постановлением Администрации УКМО (ГП) от 04.06.2021 г. № 991-П «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 31.10.2016 г. № 2530/1-П «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город Усть-Кут» на 2017-2021 годы» наименование программы изложено в следующей редакции: муниципальная программа «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город Усть-Кут» на 2017-2022 годы».  
Финансирование муниципальной программы в проверяемом периоде осуществлялось за счет средств местного и областного бюджетов.
2. Анализ мероприятий и ресурсного обеспечения муниципальной программы
В рамках муниципальной программы проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства, санитарного и экологического состояния территории муниципального образования «Усть-Кут», создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей города Усть-Кута.
Перечень основных мероприятий сформирован в соответствии с задачами муниципальной программы. Решение задач, определяемой Программой, требует проведение в 2021 году следующих мероприятий:
1. Сервисное обслуживание уличного освещения;
2. Ремонтно-восстановительные работы уличного и дворового освещения;
3. Техническое обслуживание распределителей электрических сетей улиц Щусева, Грибоедова, пос. Бирюсинка;
4. Потребление электроэнергии уличным освещением;
5. Содержание лестниц в зимний и летний периоды;
6. Ремонт лестниц и тротуаров;
7. Уборка мест общего пользования;
8. Уборка несанкционированных свалок;
9. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Усть-Кута;
10. Приобретение металлических контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов;
11. Утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов на полигоне в период проведения санитарного месячника на территории города Усть-Кут;
12. Ремонт канализационных сетей (септиков);
13. Приобретение малых архитектурных форм (детского игрового и спортивного оборудования);
14. Приобретение песка для песочниц;
15. Монтаж и украшение новогодних елок, горок;
16. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД и общественных территорий;
17. Прочие работы, услуги при установке малых архитектурных форм (детского игрового и спортивного оборудования) г. Усть-Кут ул. Володарского д. 71, д. 73;
18. Поддержание эстетического облика зеленых насаждений (обрезка деревьев и снос (валка) аварийных деревьев);
19. Разбивка клумб и цветников в летний период;
20. Содержание кладбищ;
21. Текущий ремонт памятников.
Решением Думы УКМО (ГП) от 25.12.2020 г. № 174/35 «О бюджете Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» объем бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы утвержден на 2021 год в сумме 21 512 876,42 рублей. 
В течение года бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий муниципальной программы неоднократно уточнялись.
В окончательной редакции Решением Думы УКМО (ГП) от 22.12.2021 г. № 224/43 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы УКМО (ГП) от 25.12.2020 г. № 174/35 «О бюджете Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»» объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы увеличен до 30 917 502,11 рублей, в том числе средства местного бюджета – 29 681 507,24 рублей, областного бюджета – 1 235 994,87 рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы доведены Администрацией УКМО (ГП) – главным распорядителем бюджетных средств до получателя бюджетных средств – МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП) по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу 0503 «Благоустройство»,  по целевой статье (КЦСР) 7961800000 «Муниципальная программа «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город Усть-Кут» на 2017-2021 годы».
На основании Решения Думы УКМО (ГП) от 03.02.2021 г. № 178/36 о внесении изменений в бюджет УКМО (ГП), Администрацией УКМО (ГП) 10.02.2021 года доведены уточненные бюджетные ассигнования, уточненные лимиты бюджетных обязательств до получателя бюджетных средств - МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП) по КЦСР 79618S2370 (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) в сумме 1 346 944,33 рублей, из них: 
- средства областного бюджета – 1 212 249,87 рублей;
- средства местного бюджета – 134 694,46 рублей.
Администрацией УКМО (ГП) 30.08.2021 г. (уведомления об уточненных бюджетных ассигнованиях, об уточненных лимитах бюджетных обязательств на основании решения Думы УКМО (ГП) от 25.08.2021 г. № 207/40 о внесении изменений в бюджет УКМО (ГП)) доведены уточненные бюджетные ассигнования, уточненные лимиты бюджетных обязательств до получателя бюджетных средств - МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП) по КЦСР 79618S2370 в сумме 1 373 327,67 рублей, из них: 
- средства областного бюджета – 1 235 994,87 рублей, в том числе на содержание лестниц в зимний и летний периоды, ремонт лестниц и тротуаров – 1 235 994,87 рублей;
- средства местного бюджета – 137 332,80 рублей, в том числе на содержание лестниц в зимний и летний периоды, ремонт лестниц и тротуаров – 137 332,80 рублей.
В 2021 году за счет средств «проектов народных инициатив» в рамках реализации муниципальной программы выполнено мероприятие «Текущий ремонт городских лестниц общего пользования в районах: ул. Нефтяников 3А; от ул. Нефтяников 10В к остановочному пункту «Школа»; ул. Нефтяников 3; ул. Пушкина 125; ул. Шевченко 22; от ул. Речников 39 до ул. Горького 36; от остановочного пункта «8-е марта» до ул. Советская 175; между жилыми домами по ул. Российская д. 1 и ул. Судостроительная д. 3; от остановки «ВСЭМ» до ул. Володарского 65; ул. Речников д. 33», в соответствии с заключенным между Министерством экономического развития Иркутской области и Администрацией УКМО (ГП) Соглашением от 12.02.2021 г. № 05-62-87/21-6 о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год. 
3. Проверка объема финансирования, предусмотренного на мероприятия муниципальной программы
Согласно п. 2  ст. 179 БК РФ объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных (муниципальных) программ утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования.
Объем финансирования муниципальных программ ежегодно уточняется при формировании бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации муниципальных программ.
Муниципальная программа «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город Усть-Кут» на 2017-2021 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 31.10.2016 г. № 2530/1-П. Изменения в муниципальную программу вносились в 2021 году семь раз.
В соответствии с п. 2 ст. 179 БК РФ муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 
Объем финансирования, предусмотренный на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2021 год (прогнозная оценка), согласно постановлению Администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 14.01.2021 г. № 7-П, которым внесены изменения в паспорт муниципальной программы, составил 21 512 876,42 рублей. Данный объем финансирования Программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы УКМО (ГП) от 25.12.2020 г. № 174/35 «О бюджете Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Согласно п. 4.5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы УКМО (ГП) о внесении изменений в бюджет муниципального образования «город Усть-Кут» на текущий финансовый год не позднее месяца со дня вступления его в силу. 
Так как в ходе проверки не представлен паспорт муниципальной программы с внесенными изменениями, в части ресурсного обеспечения, в соответствии с решением Думы УКМО (ГП) о внесении изменений в бюджет муниципального образования «город Усть-Кут» от 23.09.2021 г. № 211/41, КСК УКМО делает вывод, что Учреждением нарушен п. 4.5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ.
Последние изменения, касающиеся уточнения объемов финансирования, внесены в паспорт муниципальной программы постановлением Администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 30.12.2021 г. № 2565-П, что соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы УКМО (ГП) от 22.12.2021 г. № 224/43 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы УКМО (ГП) от 25.12.2020 г. № 174/35 «О бюджете Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»».
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город Усть-Кут» на 2017-2022 годы» (в ред. постановления Администрации УКМО (ГП) от 30.12.2021 г. № 2565-П):

	Исполнители программы
	Источник финансирования
	Объем финансирования, рублей

	
	
	за весь период реализации Программы
	в том числе по годам

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Администрация УКМО (ГП), МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП)
	Всего, в том числе:
	180 358 531,05
	18 602 877,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	22 721 487,99
	46 996 630,31
	44 140 883,10
	28 321 831,55
	19 574 820,77

	
	Местный бюджет
	176 949 191,32
	18 602 877,33
	22 394 143,13
	46 996 630,31
	42 294 883,10
	27 085 836,68
	19 574 820,77

	
	Областной бюджет
	1 563 339,73
	0,00
	327 344,86
	0,00
	0,00
	1 235 994,87
	0,00

	
	Бюджет УКМО (район)
	1 846 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 846 000,00
	0,00
	0,00


Фактическое исполнение бюджетных назначений по Программе в 2021 году составило 28 321 831,55 рублей, в том числе средства местного бюджета – 27 085 836,68 рублей, областного бюджета – 1 235 994,87 рублей. 
4. Проверка целевого и эффективного использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году Учреждению выделены бюджетные ассигнования в сумме 30 917 502,11 рублей, в том числе: 
по разделу 05 подразделу 03 КЦСР 7961800000 КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 25 385 816,59 рублей, в том числе:
- по КОСГУ 225 в сумме 20 414 837,30 рублей;
- по КОСГУ 226 в сумме 1 230 528,76 рублей;
- по КОСГУ 310 в сумме 3 690 450,53 рублей;
- по КОСГУ 346 в сумме 50 000,00 рублей;
по разделу 05 подразделу 03 КЦСР 7961800000 КВР 247 «Закупка энергетических ресурсов» в сумме 4 158 357,85 рублей, в том числе:
- по КОСГУ 223 в сумме 4 158 357,85 рублей;
по разделу 05 подразделу 03 КЦСР 79618S2370 КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 1 373 327,67 рублей, в том числе:
- по КОСГУ 225 в сумме 1 373 327,67 рублей.
	В рамках реализации мероприятий муниципальной программы Учреждением заключены муниципальные контракты и договоры (КОСГУ 225), в том числе:
	● на сервисное обслуживание уличного освещения заключено 2 муниципальных контракта в результате проведения электронного аукциона и 1 муниципальный контракт по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ[footnoteRef:6] с ООО «Спектрон» на сумму 3 786 396,15 рублей, в том числе: [6:  Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)] 

- № 010/ЭА от 04.06.2021 г. на сумму 1 794 996,50 рублей (выполнение работ по сервисному обслуживанию уличного освещения центральных дорог, улиц, участков и дворовых территорий города Усть-Кута). Дополнительным соглашением № 1 от 03.09.2021 г. цена контракта увеличена на 10% и составила 1 974 496,15 рублей;
- № 061/ЭА от 29.12.2020 г. на сумму 1 309 000,00 рублей (выполнение работ по сервисному обслуживанию уличного освещения центральных дорог, улиц, участков и дворовых территорий города Усть-Кута). Дополнительным соглашением № 2 от 02.02.2021 г. цена контракта увеличена на 10% и составила 1 439 900,00 рублей;
	- № 77 от 02.11.2021 г. на сумму 372 000,00 рублей (сервисное обслуживание уличного освещения центральных дорог, улиц, участков и дворовых территорий города Усть-Кута);
	● на ремонтно-восстановительные работы уличного и дворового освещения заключено 5 муниципальных контрактов в результате проведения электронного аукциона и 3 муниципальных контракта по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ с ООО «Спектрон» на сумму 2 941 397,47 рублей, в том числе:
	- № 021/ЭА от 19.07.2021 г. на сумму 148 274,42 рублей (ремонт уличного освещения по ул. Зеленая);
	- № 030/ЭА от 16.08.2021 г. на сумму 1 589 156,36 рублей (ремонт уличного освещения по улицам Халтурина, Пушкина, Советская);
	- № 044/ЭА от 27.09.2021 г. на сумму 198 471,86 рублей (ремонт уличного освещения по ул. Донская);
	- № 052/ЭА от 29.10.2021 г. на сумму 292 994,89 рублей (ремонт уличного освещения по ул. Гастелло). Дополнительным соглашением № 1 от 02.11.2021 г. цена контракта уменьшена на 64 949,54 рублей и составляет 228 045,35 рублей;
	- № 056/ЭА от 22.11.2021 г. на сумму 516 554,11 рублей (ремонт уличного освещения по улицам: Суворова, Фурманова, Менжинского, Пугачева, Степана Разина);
	- № 34 от 21.04.2021 г. на сумму 77 466,00 рублей (ремонт опоры ВЛ-35 кВ «Лесная»);
	- № 42 от 07.06.2021 г. на сумму 57 015,24 рублей (ремонт опоры ВЛ-35 кВ «Лесная»);
	- № 52 от 17.08.2021 г. на сумму 126 414,16 рублей (ремонт линий электроснабжения по улицам Высоцкого, Пушкина, Речников, Коммунистическая);
	● на техническое обслуживание распределителей электрических сетей улиц Щусева, Грибоедова, пос. Бирюсинка заключено 2 муниципальных контракта в результате проведения электронного аукциона и 1 муниципальный контракт по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ с ООО «Спектрон» на сумму 1 950 000,00 рублей, в том числе:
- № 045/ЭА от 27.09.2021 г. на сумму 487 500,00 рублей (выполнение работ по техническому обслуживанию распределительных электрических сетей ул. Щусева, ул. Грибоедова, ул. Якуримская, ул. Таежная и ВЛ-10кВ ф№5 «Котельная Энергосфера» в городе Усть-Куте);
- № 062/ЭА от 28.12.2020 г. на сумму 1 300 000,00 рублей (выполнение работ по техническому обслуживанию распределительных электрических сетей ул. Щусева, ул. Грибоедова, ул. Якуримская, ул. Таежная и ВЛ-10кВ ф№5 «Котельная Энергосфера» в городе Усть-Куте);
- № 54 от 27.08.2021 г. на сумму 162 500,00 рублей (выполнение работ по техническому обслуживанию распределительных электрических сетей ул. Щусева, ул. Грибоедова, ул. Якуримская, ул. Таежная и ВЛ-10кВ ф№5 «Котельная Энергосфера» в городе Усть-Куте);
● на уборку мест общего пользования заключено 2 муниципальных контракта в результате проведения электронного аукциона с КМП «Автодор» УКМО (ГП) на сумму 3 500 000,00 рублей, в том числе:
- № 029/ЭА от 09.08.2021 г. на сумму 2 250 000,00 рублей (содержание мест общего пользования мкр. Лена, мкр. «Речники-1», мкр. «Нефтебаза», мкр. «Старый Усть-Кут», мкр. «Мостоотряд»);
- № 065/ЭА от 11.01.2021 г. на сумму 1 250 000,00 рублей (выполнение работ по содержанию мест общего пользования мкр. Лена, мкр. «Речники-1», мкр. «Нефтебаза», мкр. «Старый Усть-Кут», мкр. «Мостоотряд»). Дополнительное соглашение № 1 от 22.01.2021 г. об уточнении банковских реквизитов Заказчика.
КСК УКМО установлено, что в муниципальном контракте № 065/ЭА от 11.01.2021 г. указан период выполнения работ с момента подписания муниципального контракта по 31 мая 2020 года, тогда как в техническом задании (Приложение № 2 к Контракту) указаны сроки предоставляемой услуги: с момента заключения муниципального контракта по 31.05.2021 г. Кроме того, в дополнительном соглашении № 1 от 22.01.2021 года к муниципальному контракту № 065/ЭА об уточнении банковских реквизитов Заказчика, указана дата муниципального контракта – 11.01.2020 г.
● на уборку несанкционированных свалок с территории муниципального образования «город Усть-Кут» заключен муниципальный контракт № 013/ЭА от 18.06.2021 г. с ООО «СПЕЦАВТО» на сумму 544 000,00 рублей. Согласно п. 1.3 муниципального контракта Подрядчик обязуется выполнить все работы в срок по 15 октября 2021 года. Акт приемки выполненных работ подписан 21.10.2021 г. В соответствии с п. 6.3 контракта Учреждением начислена пеня в сумме 79,88 рублей за 5 дней просрочки. Претензия направлена подрядчику 22.10.2021 г. исх. № 4/817. Пеня в сумме 79,88 рублей оплачена подрядчиком 25.10.2021 г. 
●  на ремонт канализационных сетей (септика) по адресу: г. Усть-Кут, ул. 405 городок, д. 13а заключен муниципальный контракт № 70 от 13.10.2021 г. с ООО УК «Ленкомсервис» на сумму 188 033,27 рублей;
● на выполнение работ по подготовке земельного участка под установку детского игрового оборудования по ул. Володарского, д. 71, 73 заключен муниципальный контракт № 047/ЭА от 28.09.2021 г. с ТСЖ «Олимп» на сумму 850 828,77 рублей;
● на поддержание эстетического облика зеленых насаждений (обрезка деревьев и снос (валка) аварийных) заключено 2 муниципальных контракта с ИП Никитин Е.А. на сумму 541 225,22 рублей, в том числе:
- № 024/ЭА от 19.07.2021 г. на сумму 300 000,00 рублей (выполнение работ по обрезке и валке аварийных деревьев). 
КСК УКМО установлено, что согласно п. 1.2 муниципального контракта № 024/ЭА от 19.07.2021 г. период выполнения работ с момента подписания муниципального контракта по 07 августа 2021 года, тогда как в техническом задании (Приложение № 2 к Контракту) указаны сроки предоставляемой работы: со дня заключения муниципального контракта по 10.08.2021 г.
- № 053/ЭА от 29.10.2021 г. на сумму 241 225,22 рублей (выполнение работ по валке деревьев);
● на озеленение и содержание зеленых насаждений на территории муниципального образования «город Усть-Кут» (разбивка клумб и цветников в летний период: сквер возле стадиона «Водник»; площадь у ДК «Речники»; Мемориал «Родина-мать»; Мемориал «Героям войны»; у администрации муниципального образования «город Усть-Кут» по ул. Володарского, 69; у гостиницы «Лена» у остановочного пункта; клумбы у фонтана (мкр. Лена); клумбы ЗАГС) заключен муниципальный контракт № 09/ЭА от 31.05.2021 г. с ООО «Партнер» на сумму 500 000,00 рублей.
	КСК УКМО установлено, что согласно условиям контракта Подрядчик – ООО «Партнер» обязуется выполнить все работы с момента подписания контракта по 15.09.2021 г. Акт приемки выполненных работ подписан 21.09.2021 г. Пени за нарушение сроков исполнения обязательств по исполнению контракта на 6 дней в сумме 675,00 рублей подрядчику не предъявлены. 
	В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, ст. 330, 332 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 6.3 муниципального контракта - Учреждение не предъявило законную неустойку подрядчику за нарушение сроков исполнения муниципального контракта (код нарушения 4.47 «Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя), применение указанных мер с нарушением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок») Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)).
● на содержание кладбищ, расположенных на территории муниципального образования «город Усть-Кут» заключен 1 муниципальный контракт в результате проведения электронного аукциона и 3 муниципальных контракта по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ с МП «Усть-Кутская ритуальная служба» УКМО (ГП) на сумму 2 293 686,80 рублей, в том числе:
- № 051/ЭА от 22.10.2021 г. на сумму 793 686,80 рублей;
- № 12 от 04.02.2021 г. на сумму 590 000,00 рублей;
- № 40 от 18.05.2021 г. на сумму 359 676,43 рублей;
- № 48 от 12.07.2021 г. на сумму 550 323,57 рублей;
	● на косметический ремонт монумента и элементов благоустройства на площади водного вокзала заключен муниципальный контракт № 35 от 21.04.2021 г. с ИП Жемерикин Р.В. на сумму 114 207,36 рублей;
● на содержание лестниц, расположенных на территории муниципального образования «город Усть-Кут» заключен 1 муниципальный контракт в результате проведения электронного аукциона и 2 муниципальных контракта по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ с КМП «Автодор» УКМО (ГП) на сумму 2 505 562,26 рублей, в том числе:
- № 064/ЭА от 11.01.2021 г. на сумму 1 500 000,00 рублей (содержание лестниц в зимний период: м/р «Железнодорожник», от путепровода до мкр. Железнодорожник, мкр. «Старый Усть-Кут», мкр. «Речники-1», мкр. «Нефтебаза» и «Бирюсинка», мкр. «Речники-2», мкр. «Квадрат»). Дополнительное соглашение № 1 от 22.01.2021 г. об уточнении банковских реквизитов Заказчика.
КСК УКМО установлено, что в муниципальном контракте № 064/ЭА от 11.01.2021 года указан период выполнения работ с момента подписания муниципального контракта по 31 марта 2020 года, тогда как в техническом задании (Приложение № 2 к Контракту) указаны сроки предоставляемой услуги: с момента заключения муниципального контракта по 31.03.2021 г. Кроме того, в дополнительном соглашении № 1 от 22.01.2021 года к муниципальному контракту № 064/ЭА об уточнении банковских реквизитов Заказчика, указана дата муниципального контракта – 11.01.2020 г.
- № 78 от 02.11.2021 г. на сумму 502 781,13 рублей;
- № 79 от 17.11.2021 г. на сумму 502 781,13 рублей;
● на выполнение работ по ремонту деревянных лестниц, расположенных на территории муниципального образования «город Усть-Кут» заключен муниципальный контракт № 041/ЭА от 17.09.2021 г. с ИП Белов С.Г. на сумму 696 500,00 рублей (от пер. Энергетический, 8 до ул. Щорса, 33б; от ул. Свердлова, 19 до Свердлова, 21; ул. Речников, 17А; от парка труженикам тыла вверх к ЖД; от ЖД к д/с № 1 ул. П. Осипенко, д. 25; от ЖД до д/с № 44 ул. Щорса, 4А; от ЖД до ул. Хабарова, 45).
В рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив заключено 2 муниципальных контракта на сумму 1 373 327,67 рублей, в том числе:
	- № 028/ЭА от 02.08.2021 г. с ООО «Ленастройсервис» на сумму 1 158 371,98 рублей (текущий ремонт городских лестниц общего пользования в районах: ул. Нефтяников 3А; от ул. Нефтяников 10В к остановочному пункту «Школа»; ул. Нефтяников 3; ул. Пушкина 125; ул. Шевченко 22; от ул. Речников 39 до ул. Горького 36; от остановочного пункта «8-е марта» до ул. Советская 175; между жилыми домами по ул. Российская д. 1 и ул. Судостроительная д. 3). Согласно п. 1.3 муниципального контракта Подрядчик обязуется  выполнить все работы в срок по 30 сентября 2021 года. Акт приемки выполненных работ подписан 08.10.2021 г. В соответствии с п. 6.3 контракта Учреждением начислена пеня в сумме 2 085,07 рублей за 8 дней просрочки. Претензия направлена подрядчику 29.10.2021 г. исх. № 4/844. На момент завершения контрольного мероприятия подрядчик не оплатил неустойку.  
- № 66 от 30.09.2021 г. с ООО «Партнер» на сумму 214 955,69 рублей (текущий ремонт лестниц общего пользования в районах: от остановки «ВСЭМ» до ул. Володарского 65; ул. Речников д. 33).
	В рамках реализации мероприятий муниципальной программы Учреждением заключены муниципальные контракты и договоры (КОСГУ 226), в том числе:
	● на монтаж и украшение новогодних елок, горок заключено 8 муниципальных контрактов на сумму 889 037,76 рублей (на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ), в том числе:
	Подрядчик ООО «Спектрон»:
	- № 5 от 01.02.2021 г. на сумму 60 528,78 рублей (демонтаж новогодней ели, высотой 12 метров, по адресу Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69);
	- № 6 от 01.02.2021 г. на сумму 134 846,77 рублей (демонтаж новогодней ели высотой 20 метров на площади Водного вокзала);
	- № 7 от 01.02.2021 г. на сумму 40 413,42 рублей (демонтаж светодиодных фигур);
	- № 81 от 07.12.2021 г. на сумму 96 582,34 рублей (установка новогодней ели, высотой 12 метров, по адресу Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69);
	- № 82 от 07.12.2021 г. на сумму 80 954,23 рублей (установка светодиодных фигур).
	КСК УКМО установлено, что согласно условиям контракта Подрядчик – ООО «Спектрон» обязуется выполнить работы, составляющие предмет контракта, с 07.12.2021 г. по 15.12.2021 г. Акт приемки выполненных работ подписан 20.12.2021 г. Пени за нарушение сроков исполнения обязательств по исполнению контракта на 5 дней в сумме 103,89 рублей подрядчику не предъявлены. 
	В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, ст. 330, 332 Гражданского кодекса Российской Федерации - Учреждение не предъявило законную неустойку подрядчику за нарушение сроков исполнения муниципального контракта (код нарушения 4.47 «Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя), применение указанных мер с нарушением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок») Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)).
	- № 83 от 07.12.2021 г. на сумму 239 272,55 рублей (установка новогодней ели, высотой 20 метров, по адресу Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 86 Б); 
	КСК УКМО установлено, что в предмете муниципального контракта № 83 от 07.12.2021 года указана высота новогодней ели - 12 метров (п. 1.1).
	Подрядчик ООО «Партнер»:
	- № 86 от 14.12.2021 г. на сумму 206 404,67 рублей (установка деревянной горки около Водного вокзала, расположенного по адресу: г. Усть-Кут, ул. Калинина 8, со стороны набережной р. Лена);
	Подрядчик ИП ХХХ:
	- № 30 от 29.03.2021 г. на сумму 30 035,00 рублей (демонтаж деревянной горки, расположенной по адресу: г. Усть-Кут, ул. Калинина 8, ориентир – Водный вокзал со стороны набережной р. Лена);
	● на оказание услуг по сбору (приему) и размещению (захоронению) отходов IV-V класса опасности (за исключением твердых коммунальных отходов) заключен договор № 224 от 23.04.2021 г. с ООО «СПЕЦАВТО» на сумму 54 491,00 рублей. Дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2021 г. о продлении срока действия договора по 31.08.2021 г. Дополнительным соглашением № 2 от 01.07.2021 г. цена договора составляет 31 180,41 рублей. 
	КСК УКМО установлено, что в Приложениях № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к договору № 224 от 23.04.2021 г. неверно указана дата договора – 16.04.2021 г.
	● на выполнение проектных работ по благоустройству общественной территории «Парк имени Даниила Зверева» в г. Усть-Куте, Иркутской области заключен контракт № 87 от 17.09.2020 г. с ООО «Иркутское сообщество проектировщиков» на сумму 410 000,00 рублей (в 2020 г. оплачен аванс 30% - 123 000,00 рублей). Дополнительное соглашение № 1 от 16.10.2020 г. об изменении банковских реквизитов. Дополнительное соглашение № 2 от 18.12.2020 г. о продлении срока действия контракта до 28.02.2021 г. Исполнение в 2021 году – 287 000,00 рублей.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы Учреждением заключены муниципальные контракты (КОСГУ 310), в том числе:
- № 06/ЭА от 11.05.2021 г. с ИП ZZZ на приобретение металлических контейнеров для твердых коммунальных отходов в количестве 36 штук на сумму 392 283,00 рублей;
- № 025/ЭА от 23.07.2021 г. с ООО «Партнер» на устройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «город Усть-Кут» (по адресам: ул. Снежная 10, ул. Коммунистическая 13) на сумму 695 864,56 рублей;
- № 046/ЭА от 27.09.2021 г. с ООО ПК «ГАМБИТ» на поставку игрового оборудования по адресу: г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 71, 73 на сумму 367 033,44 рублей. Согласно п. 1.2 муниципального контракта Поставщик обязуется выполнить  работы в срок по 31 октября 2021 года. Акт приемки выполненных работ подписан 23.11.2021 г. В соответствии с п. 5.3 контракта Учреждением начислена пеня в сумме 2 018,68 рублей за 22 дня просрочки. Претензия направлена поставщику 23.11.2021 г. исх. № 4/901. Пеня в сумме 2 018,68 рублей оплачена поставщиком 24.11.2021 г. 
	- № 037/ЭА от 09.09.2021 г. с ООО «Аркоболено» на сумму 1 087 113,30 рублей (поставка и монтаж спортивного оборудования по адресу: г. Усть-Кут, ул. Курорт, д. 4). Муниципальный контракт расторгнут 30.11.2021 г. в связи с нарушением Поставщиком - ООО «Аркоболено» сроков исполнения и иных условий муниципального контракта № 037/ЭА от 09.09.2021 г. В соответствии с п. 5.5 Контракта, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, предусматривается взыскание штрафа в размере 108 711,33 рублей. Претензия направлена Поставщику 25.11.2021 г. исх. № 4/908. На момент завершения контрольного мероприятия поставщик не оплатил неустойку.
- № 039/ЭА от 13.09.2021 г. с ООО «Аркоболено» на сумму 1 146 311,24 рублей (поставка и монтаж игрового оборудования по адресу: г. Усть-Кут, пер. Рабочий, д. 8). Муниципальный контракт расторгнут 30.11.2021 г. в связи с нарушением Поставщиком - ООО «Аркоболено» сроков исполнения и иных условий муниципального контракта № 039/ЭА от 13.09.2021 г. В соответствии с п. 5.5 Контракта, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, предусматривается взыскание штрафа в размере 114 631,12 рублей. Претензия направлена Поставщику 25.11.2021 г. исх. № 4/909. На момент завершения контрольного мероприятия поставщик не оплатил неустойку.
	В рамках реализации мероприятий муниципальной программы Учреждением заключен муниципальный контракт на приобретение песка для песочниц, расположенных на детских площадках города Усть-Кута (КОСГУ 346):
	- № 55 от 26.08.2021 г. с КМП «Автодор» УКМО (ГП) на сумму 50 000,00 рублей.
	В рамках реализации мероприятий муниципальной программы Учреждением заключены контракты энергоснабжения бюджетного потребителя с ООО «Иркутскэнергосбыт» (КОСГУ 223), в том числе:	
	- № 501 от 19.01.2021 г. на сумму 3 650 000,00 рублей. Дополнительным соглашением № 4 от 18.10.2021 г. цена контракта составляет 2 605 226,92 рублей. Срок исполнения с 01.01.2021 г. по 30.09.2021 г. Контракт исполнен в сумме 2 605 226,92 рублей;
	- № 501 от 28.10.2021 г. на сумму 1 325 731,00 рублей. Дополнительным соглашением № 1 от 14.01.2022 г. цена контракта составляет 1 339 583,61 рублей. Срок исполнения с 01.10.2021 г. по 18.01.2022 г. Контракт исполнен в сумме 1 126 634,64 рублей. Не исполнено бюджетных обязательств в сумме 212 948,97 рублей.
	А также, в 2021 году оплачена кредиторская задолженность по электроэнергии за декабрь 2020 года в сумме 92 405,85 рублей согласно муниципального контракта № 501 от 27.02.2020 г. (п/п № 108693 от 12.02.2021 г. на сумму 22 858,19 рублей, п/п № 108694 от 12.02.2021 г. на сумму 69 547,66 рублей).
	Учреждением для исполнения мероприятий муниципальной программы в 2021 году заключено 49 муниципальных контрактов, в том числе с использованием конкурентных способов - 23 муниципальных контрактов на сумму 19 422 192,02 рублей и 26 муниципальных контрактов по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (с единственным поставщиком) на сумму 9 143 182,68 рублей.
	Согласно годовой отчетности за 2021 год (отчет об исполнении бюджета ф. 0503127) кассовое исполнение по муниципальной программе составило 28 321 831,55 рублей или 91,6% от доведенных бюджетных ассигнований. По состоянию на 01.01.2022 г. неисполненные назначения составили 2 595 670,56 рублей.	
	КСК УКМО установлен недостаточный уровень ведения претензионной работы в МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП) по истребованию пени, штрафов за нарушение поставщиками (подрядчиками) сроков исполнения обязательств по исполнению муниципальных контрактов. Согласно пояснениям Учреждения (письмо от 24.10.2022 исх. № 4/819) пяти поставщикам (подрядчикам) по муниципальным контрактам, заключенным в 2021 году, предъявлены претензии за нарушение сроков исполнения контрактов на сумму 227 526,08 рублей, из них не оплачены пени по 1 контракту на сумму 2 085,07 рублей, штрафы по 2 контрактам на сумму 223 342,45 рублей (код нарушения 1.2.89 «Непринятие мер по удержанию неустойки и ее своевременному перечислению в доход бюджета» Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)).
В рамках контрольного мероприятия были выборочно проверены контракты и их исполнение. МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП) от 30.09.2021 г. № 66 заключен муниципальный контракт по п. 4 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ с ООО «Партнер» на текущий ремонт лестниц общего пользования в районах: от остановки «ВСЭМ» до ул. Володарского 65; ул. Речников д. 33. Цена контракта составляет 214 955,69 рублей, без НДС. 
Сроки выполнения работ с 30.09.2021 г. по 31.10.2021 г. соблюдены. Приемка работ осуществлена согласно акту приемки выполненных работ от 29.10.2021 г., подписанного приемочной комиссией Заказчика с участием представителя Администрации УКМО (ГП).
КСК УКМО установлено, что в соответствии с п. 2.5 муниципального контракта № 66 от 30.09.2021 г. Заказчик обязан провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Документы, подтверждающие проведение экспертизы результатов выполненных работ, МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП) не представлены.
В нарушение ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, в нарушение п. 2.5 муниципального контракта № 66, для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, Учреждением не проведена экспертиза выполненных работ в части их соответствия условиям контракта (код нарушения 4.43 «Отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором), отдельного этапа поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, нарушение порядка проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором). Несоблюдение требований, предъявляемых к результатам экспертизы, экспертного заключения» Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)).
КСК УКМО установлено, что в соответствии с п. 1.4 муниципального контракта № 66 от 30.09.2021 г. работы выполняются из материалов и оборудования Подрядчика в соответствии с Техническим заданием. Техническое задание к контракту МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП) не составлялось, к проверке не представлено.
Оплата по контракту осуществлена 17.11.2021 г. платежным поручением № 836383 на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) № 1 от 29.10.2021 г., акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2) № 1 от 29.10.2021 г. в полном объеме в сумме 214 955,69 рублей.
В период проверки КСК УКМО проведен выборочный выездной осмотр мест выполнения работ в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. Составлен акт осмотра № 1 от 27.10.2022 г.
По результатам выездного осмотра мест выполнения работ по текущему ремонту лестниц общего пользования в районах: от остановки «ВСЭМ» до ул. Володарского 65; ул. Речников д. 33, КСК УКМО делает вывод, что в нарушение ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением осуществлена приемка выполненных работ, не предусмотренных муниципальным контрактом и имеет признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ[footnoteRef:7] (Приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).  [7:  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ] 

5. Анализ отчетности об исполнении муниципальной программы
Согласно Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ - контроль за реализацией Программы осуществляет глава муниципального образования «город Усть-Кут».
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей результативности реализации Программы в целом несет Разработчик программы - МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП).
Пунктом 5.3 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ установлено, что для обеспечения контроля реализации Программы Разработчик программы организует ведение отчетности о реализации Программы в целом и направляет ее в Комитет экономики и прогнозирования:
- ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом – Отчет о финансировании и ходе выполнения мероприятий муниципальной программы нарастающим итогом с начала года;
- ежегодно в срок до 15 февраля – ежегодный доклад о реализации Программы;
- до 1 марта года, следующего за годом окончания срока реализации Программы – итоговый доклад о реализации Программы, а также информацию об оценке эффективности реализации муниципальной программы. 
Ежегодный и итоговый доклады о реализации Программы должны содержать аналитическую записку.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ должна содержать общую оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие муниципального образования, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада муниципальной программы в экономическое развитие муниципального образования должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экономических последствий от реализации муниципальной программы.
Информация, представляемая Разработчиком муниципальной программы об оценке эффективности реализации Программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по муниципальной программе, анализируется Комитетом экономики и прогнозирования, Комитетом по финансам и налогам Администрации УКМО (ГП). По результатам указанной оценки подготавливается заключение о целесообразности дальнейшего финансирования программы.
Комитет экономики и прогнозирования готовит аналитическую записку об эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и представляет в Экспертный совет на рассмотрение и согласование показателей результативности. Решение Экспертного совета является основанием для подготовки соответствующего проекта постановления.
Экспертный совет по подготовке муниципальных программ создан в целях рассмотрения целесообразности подготовки муниципальных программ, проверки оценки эффективности реализации муниципальных программ, подготовки предложения о распределении объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, финансовое обеспечение на реализацию муниципальных программ.
Первоначально состав Экспертного совета при Администрации УКМО (ГП) утвержден постановлением главы муниципального образования «город Усть-Кут» от 30.10.2017 г. № 1044-П. Действующий состав Экспертного совета утвержден постановлением Администрации УКМО (ГП) от 04.07.2022 г. № 1319-П. 
Анализ отчетности об исполнении муниципальной программы за 2021 год показал, что в аналитической записке о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город Усть-Кут» на 2017-2022 годы» в 2021 году,[footnoteRef:8] составленной Учреждением, не указана степень фактического достижения ожидаемых конечных результатов реализации Программы и ее социально-экономической эффективности запланированных целевых индикаторов и показателей результативности реализации Программы, намеченных целей и задач, а также оценка эффективности реализации Программы. [8:  Далее – Аналитическая записка] 

В пункте 1.1 аналитической записки по задаче Программы повышение уровня освещения территории муниципального образования «город Усть-Кут» на мероприятие «Сервисное обслуживание уличного освещения» (замена светильников, ламп, проводов и т.д.) отражен расход на сумму 3 786 416,15 рублей, тогда как согласно отчетности об исполнении Программы по данному мероприятию произведен расход в сумме 3 786 396,15 рублей.
В пункте 2.1 аналитической записки указано мероприятие «Уборка мест общего пользования» (мкр. Ст. Усть-Кут, мкр. Лена, мкр. Речники, мкр. Нефтебаза, мкр. Мостоотряд) на сумму 3 500 000,00 рублей, не относящееся к задаче Программы содержание объектов благоустройства (лестниц, тротуаров).
В пункте 4.1 аналитической записки по задаче Программы организация досуга и обустройство мест массового отдыха населения на мероприятие «Монтаж и украшение новогодних елок, горок» не отражен расход в сумме 889 037,76 рублей, а также не указано мероприятие «Приобретение песка для песочниц» в сумме 50 000,00 рублей.
В пункте 5.1 аналитической записки по задаче Программы озеленение территории муниципального образования «город Усть-Кут» не указано мероприятие «Разбивка клумб и цветников в летний период» в сумме 500 000,00 рублей.
В пункте 7.1 аналитической записки отражено мероприятие «Текущий ремонт памятников» в сумме 114 207,36 рублей по задаче Программы улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории мест захоронений, тогда как данное мероприятие относится к задаче Программы содержание памятников истории и культуры муниципального образования «город Усть-Кут».
КСК УКМО делает вывод, что многочисленные замечания по аналитической записке, составленной Учреждением, говорят о формальном подходе к ее составлению.
КСК УКМО установлено, что в ежегодном отчете о ходе исполнения плана мероприятий по муниципальной программе за 2021 год, составленным Учреждением, указана информация о муниципальной программе «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город Усть-Кут» на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 31.10.2017 г. (с изменениями и дополнениями), тогда как Программа утверждена постановлением Администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 31.10.2016 г. № 2530/1-П.
Отчетность о реализации Программы за 2021 год Учреждением направлена в Комитет экономики и прогнозирования 14.02.2022 г., своевременно, в срок, установленный Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ.
6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Согласно п. 3 ст. 179 БК РФ по каждой государственной программе Российской Федерации, государственной программе субъекта Российской Федерации, муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.
Статьей 34 БК РФ закреплен принцип экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств. При составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса, в рамках установленных им бюджетных полномочий, должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со ст. 179 БК РФ, руководствуясь ст. 6, 40, 44 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) постановлением Администрации УКМО (ГП) от 11.06.2014 г. № 598-п утвержден Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется заказчиком по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с приложением 1 к Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ.
Разработчик данной программы – МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП), проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы, используя целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы и объеме финансовых ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.
КСК УКМО обращает внимание, что информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город Усть-Кут» на 2017-2022 годы» за отчетный 2021 финансовый год и за весь период реализации 2017-2021 годов является Приложением 2 к Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ, а не Приложением 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «город Усть-Кут», оформленным Учреждением.
Согласно ежегодному отчету о достижении плановых значений показателей плана мероприятий по муниципальной программе за 2021 год основные целевые показатели, установленные Программой на 2021 год, достигнуты. 
Однако, в ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что в ежегодном отчете о достижении плановых значений показателей плана мероприятий по муниципальной программе за 2021 год Учреждением были указаны целевые показатели, которые не соответствуют целевым показателям на 2021 год, утвержденных муниципальной программой, что свидетельствует о том, что в отчете, составленным Учреждением, отражены недостоверные данные. В отчете Учреждения плановое значение и фактическое значение показателя «Площадь содержания мест общего пользования» указано 5615 м2, по Программе значение целевого показателя на 2021 год составляет 51615 м2, по запросу КСК УКМО от 27.10.2022 г. фактическое значение показателя отражено 61785м2. Отклонение составляет 10170 м2.
Кроме того, следует отметить, что по результатам проверки согласно исполненным муниципальным контрактам фактическое значение показателя:
- «Протяженность уличного и дворового освещения» отражено 35,070 км, в отчете Учреждения - 33,158 км. Отклонение составляет 1,912 км;
- «Площадь содержания объектов благоустройства (лестниц, тротуаров)» отражено 5402,27 м2, в отчете Учреждения – 2539 м2. Отклонение составляет 2863,27 м2;
- «Площадь содержания кладбищ» отражено 419,26 тыс.м2, в отчете Учреждения – 185 тыс.м2. Отклонение составляет 234,26 тыс.м2; 
- «Площадь разбивки клумб и цветников» отражено 551,73 м2, в отчете Учреждения – 419,2 м2. Отклонение составляет 132,53 м2.
КСК УКМО обращает внимание, что значение целевого индикатора, показателя результативности реализации Программы на 2021 год «Количество деревьев, подлежащих санитарной обрезке и вырубке (сносу) аварийных», не установлено муниципальной программой (в ред. Постановления Администрации УКМО (ГП) от 05.02.2020 г. № 116-П).
По запросу КСК УКМО от 27.10.2022 г. фактическое значение показателя «Количество деревьев, подлежащих санитарной обрезке и вырубке (сносу) аварийных» отражено 61 ед., тогда как фактическое исполнение по муниципальным контрактам – 67 ед., в отчете Учреждения указано 36 ед.
Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы являются инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения задач и мероприятий Программы.
Система целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы используется для мониторинга хода реализации Программы и ежегодной оценки эффективности ее реализации на основе сопоставления запланированных и фактически достигнутых результатов (целевых индикаторов, показателей результативности) реализации Программы.
По итогам 2021 года проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город Усть-Кут» на 2017-2022 годы», по результатам которой Программа является эффективной (критерий оценки эффективности 0,9).
Вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что в Отчете, представленном в Комитет экономики и прогнозирования Администрации УКМО (ГП), указаны недостоверные показатели. КСК УКМО считает, что Учреждением нарушен Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ (код нарушения 1.2.3 «Нарушение порядка проведения оценки эффективности реализации государственных (муниципальных) программ» Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)).
На заседании Экспертного совета 05.07.2022 г. был рассмотрен вопрос об эффективности реализации муниципальных программ Усть-Кутского муниципального образования за 2021 год, о целесообразности дальнейшего финансирования программ, в том числе муниципальной программы «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город Усть-Кут» на 2017-2022 годы». Экспертный совет, ознакомившись с представленными отчетами о ходе выполнения программы за 2021 год, единогласно вынес решение о признании программы эффективной и продолжении дальнейшего финансирования.

Выводы:
1. Муниципальная программа «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город Усть-Кут» на 2017-2021 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 31.10.2016 г. № 2530/1-П. Изменения в муниципальную программу вносились в 2021 году семь раз.
2. Согласно годовой отчетности за 2021 год (отчет об исполнении бюджета ф. 0503127) кассовое исполнение по муниципальной программе составило 28 321 831,55 рублей или 91,6% от доведенных бюджетных ассигнований. По состоянию на 01.01.2022 г. неисполненные назначения составили 2 595 670,56 рублей.
3. В нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением не направлены поставщикам (подрядчикам) требования об уплате неустоек (пеней) на сумму 778,89 рублей, не истребованы предъявленные поставщикам (подрядчикам) пени, штрафы в сумме 225 427,52 рублей.
4. Установлено, что по результатам выездного осмотра мест выполнения работ по текущему ремонту лестниц общего пользования в районах: от остановки «ВСЭМ» до ул. Володарского 65; ул. Речников д. 33 (мероприятие выполнено за счет средств «проектов народных инициатив»), в нарушение ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением осуществлена приемка выполненных работ (ее результатов), не предусмотренных муниципальным контрактом.
5. По итогам 2021 года проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город Усть-Кут» на 2017-2022 годы», по результатам которой Программа является эффективной (критерий оценки эффективности 0,9).

Предложения (рекомендации):
Администрации УКМО (ГП):
- усилить контроль за реализацией муниципальной программы, результатов и эффективности данного контроля.
МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП):
- учесть замечания и нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия с целью недопущения их в дальнейшей работе;
- в обеспечение соблюдения требования ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ направить поставщикам (подрядчикам) претензии по факту нарушения ими сроков исполнения обязательств по исполнению муниципальных контрактов, проводить дальнейшую претензионную работу по истребованию неустойки с поставщиков (подрядчиков), нарушивших сроки исполнения контрактов;
- внести изменения в ежегодный отчет о достижении плановых значений показателей плана мероприятий по муниципальной программе за 2021 год, информацию об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город Усть-Кут» на 2017-2022 годы» за отчетный 2021 финансовый год и за весть период реализации 2017-2021 годов, в связи с необходимостью указания в отчетах достоверных, плановых и фактических достигнутых целевых показателей.

Настоящий Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) использования средств бюджета, выделенных в 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город Усть-Кут» на 2017-2022 годы» направить в Администрацию УКМО (ГП), Думу УКМО (ГП), МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП), Думу УКМО, Прокуратуру города Усть-Кута.
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