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[bookmark: _GoBack]Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законного, результативного (эффективного) использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2021-2025 г. г.» в 2022 году»

13 июля 2023 г.                                                                                         		      г. Усть-Кут

Утвержден
распоряжением председателя
КСК УКМО от 13.07.2023 г. № 63-п

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.2.1 Плана деятельности Контрольно-счетной комиссии Усть-Кутского муниципального образования на 2023 год, распоряжение КСК УКМО от 11.05.2023 г. № 58-п «О проведении контрольного мероприятия».
2. Предмет контрольного мероприятия: реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2021-2025 г. г.».
3. Объекты контрольного мероприятия: 
- Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)[footnoteRef:1]; [1:  Далее – Администрация УКМО (ГП), Администрация] 

- Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)[footnoteRef:2]. [2:  Далее – МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП), Учреждение] 

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 17 мая по 03 июля 2023 года.
5. Цель контрольного мероприятия: проверка законного, результативного (эффективного) использования средств бюджета, выделенных в 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2021-2025 г. г.».
6. Проверяемый период деятельности: 2022 год. 
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Акт № 01-46а от 03.07.2023 г. по результатам контрольного мероприятия направлен Администрации УКМО (ГП), Акт № 01-47а от 03.07.2023 г. по результатам контрольного мероприятия направлен МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП).
Пояснения и замечания от Администрации УКМО (ГП), от МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП) на результаты контрольного мероприятия в установленные сроки в КСК УКМО не поступали.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
7.1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения,  а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.
Статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» также определены полномочия органов местного самоуправления городского поселения в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации, закрепляет основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в данной сфере, а также устанавливает основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения.
Постановлением Администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 16.09.2020 г. № 1305-П утверждена муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2021-2024 г. г.».
Разработчик Программы – Комитет по промышленности, транспорту, связи и потребительского рынка администрации муниципального образования «город Усть-Кут».
Исполнителями Программы по паспорту являются Администрация УКМО (ГП), МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП). 
Целями Программы являются:
1. Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в том числе с участием детей, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
2. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
Для достижения целей поставлены следующие задачи:
1) Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
2) Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах;
3) Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
	В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году в действующую редакцию восемь раз вносились изменения. В результате принятых изменений, уточненный объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на программные мероприятия, составил на 2022 год – 7 866 367,04 рублей.
	Необходимо отметить, что согласно Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, объем финансирования программных мероприятий приведен в соответствие с решением о бюджете городского поселения на соответствующий год в установленные сроки.
7.2. Администрацией УКМО (ГП), как исполнителем муниципальной программы, по целевой статье 7960300000 в рамках реализации муниципальной программы произведены расходы:
- по контракту № 112 от 10.10.2022 г. МП «ТРК «Диалог» УКМО осуществлен прокат социального ролика по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения в информационной программе «9 этаж» в сумме 16 000,00 рублей;
	- по договору № 39 от 06.04.2022 г. – изготовление и монтаж социального информационного баннера «Дети на дороге» в сумме 10 840,00 рублей;
	- по договору № 29 от 14.03.2022 г. (ООО «Печатный экспресс») – приобретение закладок в количестве 700 штук, листовок в количестве 2000 штук по безопасности дорожного движения для первоклассников на сумму 12 840,00 рублей;
	- по договору № 56 от 30.05.2022 г. (ООО «Зарница-Инновации») – приобретение световозвращающихся подвесок «Я соблюдаю ПДД» в количестве 500 штук на сумму 40 620,00 рублей.
Как показала проверка, Администрацией для исполнения мероприятий муниципальной программы фактически за 2022 год израсходованы средства в сумме 80 300,00 рублей.
МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП), как исполнителем муниципальной программы, по целевой статье 7960300000 в рамках реализации муниципальной программы, произведены расходы:
- по муниципальным контрактам № 03/ЭА от 22.04.2022 г., № 039/ЭА от 22.08.2022 г. (ООО «НовГео») выполнены работы по нанесению дорожной разметки на участках улично-дорожной сети муниципального образования «город Усть-Кут» в сумме 4 395 979,00 рублей;
- по муниципальному контракту № 71 от 14.12.2022 г. с ИП выполнены работы по ремонту ограждения по ул. Кирова в районе д. № 21Б в сумме 65 343,92 рублей;
- по муниципальным контрактам № 026/ЭА от 08.07.2022 г. по адресу: Кирова 12, Речников 2, Пушкина 125; № 027/ЭА от 08.07.2022 г. вдоль проезжей части напротив ДК Речников выполнены работы по изготовлению и монтажу металлических пешеходных ограждений в сумме 764 948,02 рублей; 
- по муниципальному контракту № 049/ЭА от 14.10.2022 г. с ИП выполнены работы по изготовлению и монтажу элементов обустройства автомобильной дороги по ул. Советская, 93 (на протяжении южной границы ЗУ 38:18:020401:18) в сумме 656 252,00 рублей (за счет средств районного бюджета);
- по муниципальному контракту № 040/ЭА от 23.08.2022 г. с ИП выполнены работы по изготовлению и монтажу элементов обустройства автомобильной дороги по ул. Халтурина от остановки ВСЭМ до поворота к жилому дому по ул. Халтурина д. 44 в сумме 1 903 544,10 рублей (за счет средств районного бюджета).
Как показала проверка, Учреждением для исполнения мероприятий муниципальной программы фактически за 2022 год израсходованы средства в сумме 7 786 067,04 рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2021-2025 г. г.» (в ред. постановления Администрации УКМО (ГП) от 30.12.2022 г. № 3015-П) представлено в таблице № 1.
    												       Таблица № 1
	Исполнители программы
	Источник финансирования
	Объем финансирования, рублей


	
	
	за весь период реализации Программы
	в том числе по годам

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Администрация УКМО (ГП), МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП)
	Всего, в том числе:
	34 838 066,09
	8 800 469,67
	7 866 367,04
	8 413 038,62
	9 609 890,76
	148 300,00

	
	Местный бюджет

	31 925 919,99
	8 800 469,67
	5 306 570,94
	8 320 588,62
	9 498 290,76
	0,00

	
	Местный бюджет*

	352 350,00
	0,00
	0,00
	92 450,00
	111 600,00
	148 300,00

	
	Бюджет УКМО (район)
	2 559 796,10
	0,00
	2 559 796,10
	0,00
	0,00
	0,00


*ожидаемое (прогнозное) финансирование
Фактическое исполнение бюджетных назначений по Программе в 2022 году составило 7 866 367,04 рублей, в том числе средства местного бюджета - 5 306 570,94 рублей, средства бюджета Усть-Кутского муниципального образования (район) - 2 559 796,10 рублей. 
В ходе проведения настоящего контрольного мероприятия случаев расходования вышеуказанных объемов бюджетных средств на цели, не связанные с финансированием мероприятий муниципальной программы, не установлено.
7.3. Результаты визуального осмотра мест выполнения работ в рамках реализации мероприятий муниципальной программы по установке металлических пешеходных ограждений оформлены Актом осмотра № 1 от 21.06.2023 г. и вручены объекту контрольного мероприятия – МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП).
Визуальной проверкой на предмет соответствия фактических объемов выполненных работ по муниципальным контрактам от 23.08.2022 г. № 040/ЭА, от 08.07.2022 г. № 027/ЭА, заключенным Учреждением с ИП Х.Б.С. и ИП К.Д.Н. объемам, отраженным в локальных сметах, отклонений не установлено.
По результатам осмотра выявлены недостатки выполненных работ по установке ограждений на автомобильной дороге по ул. Халтурина от остановки ВСЭМ до поворота к жилому дому по ул. Халтурина, 44 по муниципальному контракту от 23.08.2022 г. № 040/ЭА. Фактически выявлена установка металлических пешеходных ограждений в количестве 195 шт., из них 54 шт. (общая протяженность составляет 108 м.) установлены не по адресу. Нарушено место установки металлических пешеходных ограждений.
Кроме того, стоит обратить внимание, что наименование мероприятия «Изготовление и монтаж элементов обустройства автомобильной дороги по ул. Халтурина от остановки ВСЭМ до поворота к жилому дому по ул. Халтурина, 44», входящее в Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт Соглашения № 24 от 29.06.2022 г.[footnoteRef:3], не соответствует месту выполнения работ по устройству металлических пешеходных ограждений. [3:  Соглашение от 29.06.2022 г. № 24 о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету городского поселения из районного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органа местного самоуправления поселения по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них (в редакции дополнительных соглашений от 13.07.2022 г. № 29/24, от 24.08.2022 г. № 31/24, от 02.09.2022 г. № 32/24, от 26.12.2022 г. № 54/24)] 

7.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год проведена в соответствии с требованиями к оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением Администрации УКМО (ГП) от 11.06.2014 г. № 598-п «Об утверждении Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ» (с изменениями 26.01.2023 г. № 108-п).
В соответствии с разделом 5 постановления Администрации УКМО (ГП) от 04.10.2013 г. № 1096-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «город Усть-Кут» их формирования и реализации, положения об Экспертном совете» ответственными исполнителями муниципальной программы был предоставлен годовой отчет о реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2021-2025 г. г.» за 2022 год.
По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, проведенной Комитетом по промышленности, транспорту, связи и потребительского рынка администрации муниципального образования «город Усть-Кут», Программа признана высокоэффективной. 

Выводы:
1. Муниципальная программа Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2021-2024 г. г.» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 16.09.2020 г. № 1305-П. Изменения в муниципальную программу вносились в 2022 году восемь раз.
2. Согласно годовой отчетности за 2022 год (Отчет об исполнении бюджета ф. 0503127) кассовое исполнение по муниципальной программе составило 7 866 367,04 рублей или 100,0% от доведенных бюджетных ассигнований. 
3. В нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в муниципальном контракте № 71 от 14.12.2022 г. не указано, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения.
4. Установлено по результатам выездного осмотра мест выполнения работ по устройству металлических ограждений на автомобильной дороге по ул. Халтурина от остановки ВСЭМ до поворота к жилому дому по ул. Халтурина, 44 (мероприятие выполнено за счет средств районного бюджета), Учреждением нарушено место установки металлических пешеходных ограждений, не предусмотренное муниципальным контрактом.
5. По итогам 2022 года проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы, по результатам которой Программа является высокоэффективной (критерий оценки эффективности 1,15).

Предложения (рекомендации):
1. КСК УКМО предлагает учесть замечания и нарушения, выявленные в ходе проведения контрольного мероприятия с целью недопущения их в дальнейшей работе. 
2. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного, результативного (эффективного) использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2021-2025 г. г.» в 2022 году» направить в Администрацию УКМО (ГП), Думу УКМО (ГП), МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП), Думу УКМО.


Инспектор КСК УКМО                                                                               		Киселева И.В.























 


